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FORORD 
Denne konsekvensutredningen etter Plan- og bygningslovens kap. VII-a omhandler 
NSBs «Nye Nationaltheatret Stasjon». Tiltaket består aven utvidelse av dagens 
Nationaltheatret stasjon med to nye spor og en mellomliggende plattform, samt 
utvidelser og opprusting av eksisterende publikumsarealer og oppganger. 
Bakgrunnen for tiltaket er i første rekke behovet for økning av kapasiteten i 
Oslotunnelen. Dette er nødvendig både for å løse dagens kapasitetsproblemer og for 
å kunne avvikle framtidig togtrafikk gjennom Oslo. Det framtidige behovet oppstår 
som en følge av utbyggingen av Gardermobanen, en framtidig utbygging av ny trase 
på strekningene Oslo - Ski og Skøyen - Asker, Ringeriksbanen, og utviklingen av 
InterCitynettet for øvrig i Østlandsområdet. Den aktuelle utvidelsen av 
sporkapasiteten på Nationaltheatret stasjon gir også anledning til bygging av 
tidsmessige publikums- og servicearealer på et av landets desidert mest trafikkerte 
knutepunkter for kollektivtrafikk. 
NSB Bane Region øst er tiltakshaver for prosjektet. Melding etter Plan- og bygnings-
lovens kap. VII-a, med forslag til utredningsprogram , lå ute til offentlig ettersyn og 
høring i perioden 03.04. - 15.05.1995. Utredningsprogrammet ble godkjent av 
Banedirektøren den 25.08.1995. 
NSB Banedirektøren er delegert myndighet fra Samferdselsdepartementet til å 
håndheve bestemmelsene som er gitt vedrørende behandling og godkjenning av 
melding og konsekvensutredning av jernbanetiltak etter Plan- og bygningslovens kap. 
VII-a. 
I samråd med Banedirektøren er det fastlagt følgende opplegg for høring av 
konsekvensutredn ingen: 
• Konsekvensutredningen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
perioden 28.09.1995 - 09.01.1996 
• Merknader og uttalelser til konsekvensutredningen sendes til: 
NSB Bane Region øst 
0048 Oslo 
• I høringsperioden kan eventuelle spørsmål om konskvensutredningen rettes til: 
eller: 
Oslo, 28. september 1995 
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SAMMENDRAG 
Innledning 
NSB ønsker å utvide Nationaltheatret stasjon fra to til fire jernbanespor, samt å ruste 
opp og utvide publikumsarealene ved stasjonen. Konsekvensutredningen skal 
klarlegge virkningene for miljø og samfunn av dette tiltaket. 
~ Vestre oppgang Eksisterende stasjonshall _ Ny stasjonshall 
Eksisterende stasjon inkl. T-bane _ Utvidelse av eks. vestibyle m.m. 
Begrunnelse for tiltaket 
Kapasitetsøkning 
For å forbedre sitt tilbud til trafikantene, ønsker NSB å la flere av togene fra 
Hovedbanen og Østfoldbanen passere gjennom Oslotunnelen, med opphold på 
Nationaltheatret stasjon. Det er imidlertid ikke ledig kapasitet i tunnelen. I dag kan 
maksimalt 16 tog passere pr time i hver retning, og når Gardermobanen åpner i 1998 
vil flyplasstogene legge beslag på 3 av de 16 tog-passeringene. Dermed må enda 
flere lokaltog enn i dag snu på Oslo S. 
Nationaltheatret stasjon er som en flaskehals i Oslotunnelen. Ved å utvide stasjonen 
fra to til fire spor, øker kapasiteten til 26 tog pr time/retning . 
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Alternative tiltak for å øke kapasiteten i Oslotunnelen 
NSB har vurdert ulike driftstiltak for å øke kapasiteten i Oslotunnelen, men uten å 
bygge de to nye sporene på Nationaltheatret stasjon (referanse-alternativet). 
Disse tiltakene vil kunne gi en samlet kapasitet i tunnelen på 18 tog pr time i hver 
retning. Dvs en kapasitetsøkning på 2 tog pr. time/retning, altså mindre enn de nye 
flyplasstogene alene vil ha behov for! NSB vil derfor konsentrere det videre arbeidet 
om en utbygging av Nationaltheatret stasjon. 
Høyere standard 
NSB og Oslo Sporveier samarbeider om utformingen av Nye Nationaltheatret Stasjon. 
Stasjonen skal få en nødvendig standardheving, et utvidet servicetilbud og bli et 
tidsmessig knutepunkt for kollektivtrafikk. 
Tiltaket sett i forhold til NSBs langsiktige satsing 
Utvidelsen av Nationaltheatret stasjon vil gi tilstrekkelig kapasitet til å awikle 
forventede trafikkmengder fram mot år 2010. Med ulike kapasitetsforbedrende tiltak i 
driften kan behovet ivaretas også i lang tid etterpå. 
NSB vil i samråd med Oslo kommune gjennomføre et utredningsarbeid der målet er 
en strategi for hvordan NSB på lengre sikt skal avvikle togtrafikken i og gjennom Oslo. 
Den aktuelle utvidelse av Nationaltheatret stasjon vil ikke legge begrensninger på valg 
aven eventuell ny framtidig trase gjennom byen. 
Utvidelse på nord- eller sydsiden av dagens stasjon? 
NSB har vurdert om de to nye sporene bør bygges nord eller syd for eksisterende 
tunnel og har konkludert med å velge sydalternativet. 
Dagens situasjon 
Togdriften 
Kapasiteten i Oslotunnelen kan ikke utnyttes fullt ut på grunn av lav kapasitet på 
Nationaltheatret stasjon. 
Tilgjengelighet 
Nationaltheatret stasjon har ikke av- og påstigningsplasser for taxi og personbiler. 
Stasjonen er en bystasjon og først og fremst de gåendes stasjon. Adkomsten til 
stasjonen fra Ruseløkkveien oppleves som lite attraktiv. Kollektivdekningen i området 
er god, men stoppestedene for trikk og buss er spredt på flere gater med relativt store 
innbyrdes avstander. 
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Kulturmiljøet 
Nationaltheatret stasjon har en spesiell lokalisering midt i Oslo sentrum, omgitt av 
viktige, monumentale romlige sammenhenger. 7. juniplassen og Johanne Dybwads 
plass er forplasser til stasjonen, og er samtidig lokale plassdannelser i hovedaksen 
Karl Johan/Studenterlunden - Slottsplassen/Slottet. 
Tiltaket 
Tiltaket som utredes i denne konsekvensutredningen omfatter NSBs deler av Nye 
Nationaltheatret Stasjon og består av: 
• To nye spor i en tunnelstrekning på ca 1 km, fra Inkognito terrasse til Roald 
Amundsens gate. 
• Ny plattform i ny stasjonshall, parallelt med og nær inntil eksisterende stasjonshall. 
• Opprusting av dagens plattform og publikumsarealer. 
• Nye publikumsarealer med ny inngang fra Ruseløkkveien og direkte kontakt til 
publikumsarealene på T-banestasjonen. 
En forutsetning for tiltaket er gjennomføring av utbygging av ny vestre oppgang. 
Dette prosjektet er ferdigbehandlet som plan- og byggesak. 
Utforming av publikumsarealene 
Den detaljerte utformingen av publikumsarealene er tema i en innbudt 
arkitektkonkurranse om Nye Nationaltheatret Stasjon, der NSB og Oslo Sporveier i 
fellesskap står som innbyder. Konkurrentene skal vise hvordan arkitekturen, 
servicetilbudet og overgangsmulighetene kan forbedres. 
I konkurransen legges det opp til at inngangene fra Johanne Dybwads Plass 
markeres tydeligere enn i dag. Samtidig er det gjort klart at NSB ikke ønsker en 
prangende utforming av stasjonens «møte med byen». Den viktige siktlinjen mellom 
Slottet og Akershus festning, i Haakon Vlls gate, skal ikke forstyrres av den nye 
inngangen fra Ruseløkkveien. 
Det er en forutsetning at Nye Nationaltheatret stasjon får en utforming som ivaretar 
hovedtrekkene i planen for utforming av Vikaterrassen og 7. juniplassen fra 1960 
(tildelt Sundts premie 1964). Den store trappen, de vifteformete terrassene og 
Haakon VII-statuen er viktige elementer i planen. Inngrep som følger av utvidelse- og 
ombygging av publikumsarealene, og eventuelle inngrep i trappeanlegget i forbindelse 
med ny/utvidet inngang til stasjonen, skal rette seg etter dette. 
Det inngår i konkurransen å foreslå disponering av tilstøtende gater, bl.a. innpassing 
av taxiplasser og korttidsparkering for personbiler (av- og påstigning) i tilknytning til 
den nye stasjonsinngangen i Ruseløkkveien. 
Endringer på gatenivå og eventuelle inngrep i Kongeterrassen mv, som følger av 
arkitektkonkurransen, vil bli innarbeidet i NSBs forslag til reguleringsplan. 
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Konsekvenser i driftsfasen 
Kapasitet 
Med de to nye sporene på Nationaltheatret stasjon blir flaskehalsen i Oslotunnelen 
fjernet. En får tilnærmet lik kapasitet gjennom hele tunnelen. 
Bystruktur og bylandskap 
Oppgangen fra Nye Nationaltheatret stasjon til Ruseløkkveien vil få økt trafikk og økt 
betydning. Virksomhetene i Vestre Vika kan få en vekstimpuls ved at tilgjengeligheten 
blir bedre. 
Kulturminner og kulturmiljø 
Tiltaket skal tilpasses omgivelsene og vil ikke få konsekvenser for kulturmiljøet 
området. 
Utsmykningselementene i gangtunnelen fra inngangen i Ruseløkkveien må fjernes 
når vestibylen utvides. NSB vil finne annen anvendelse for kunstverkene. 
Tilgjengelighet og overgangsmuligheter 
Med enklere forbindelse og større åpning mellom NSBs vestibyle og T-banehallen blir 
det mer effektiv overgang mellom T -banenettet og togene på Nye Nationaltheatret 
Stasjon. 
Støy og vibrasjoner 
Det er en forutsetning at togtrafikken i den nye tunnelstrekningen ikke skal medføre 
økt strukturstøy eller økte vibrasjoner i eksisterende bygninger, inkludert 
Nationaltheater-bygningen. Det vil bli gjennomført dempingstiltak, både på de 
eksisterende og på de nye sporene i Oslotunnelen. 
Grunnvannsnivå og eventuelle setninger. 
Når anleggsarbeidene er gjennomført, vil grunnvannsnivået være gjenetablert, og det 
vil ikke bli setningsskader av betydning. 
Tilfluktsrom 
Offentlig tilflukktsrom tilknyttet anlegget blir satt ut av drift mens tekkniske rom 
reetableres. Det private tilflukktsrommet forutsettes nedlagt. 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Konsekvensutredning NSB Bane Region øst - 28.09.95 
5 
Anleggsperioden: Daganlegg, rigg- og lagerområder 
Daganlegg Studenterlunden 
Anlegget i Studenterlunden er i hovedsak i løsmasse og vil bli drevet med åpen 
byggegrop i et inngjerdet anleggsområde. Vegetasjon, markbelegg, kantstein, 
benker, skulpturer mv fjernes i anleggsperioden, og tilbakefø res når arbeidene er 
ferdigstilt. 
Musikkpaviljongen ønskes midlertidig innredet som informasjonspaviljong, med utsikt 
til byggearbeidene. Det vil bli lagt vekt på utformingen av gjerdene rundt 
anleggsom rådet. 
Anleggsarbeidene vil vare fra høsten 1996 til sommeren 1998. 
Daganlegg ved 7. juni plassen 
Byggearbeidene for de sentrale deler av vestibylen vil foregå i tre områder: 
Størstedelen vil foregå bak anleggsgjerdet på 7. juniplassen, andre deler under 
provisorisk bro i kjørebanen i Drammensveien, mens en trykkutjevningssjakt for 
eksisterende toghall bygges i nordre fortau i Drammensveien. 
Anleggsarbeidene vil vare fra høsten 1996 til sommeren 1999. 
Transporttunnel i Løkkeveien 
Steinmassene fra tunnelarbeidene vil bli fraktet ut gjennom den gamle 
transporttunnelen som munner ut i Løkkeveien ved Ingeniørenes Hus, vis a vis 
Ruseløkka skole. Eksisterende utomhusanlegg må fjernes under anleggsperioden, 
men settes i stand igjen ved avslutningen av anleggsarbeidene. Tyngden av 
anleggstrafikk vil foregå etter skoletid. Det vil bli satt opp et midlertidig signalanlegg 
for sikker awikling av anleggstrafikken. 
Anleggsarbeidene vil vare fra våren 1996 og ut 1999. 
Riggområde i Ruseløkkveien 
Ved Ruseløkka skole vil det bli satt opp en brakkerigg med kontorbrakker i to etasjer, 
tilsammen inntil 20 enheter, og 25 parkeringsplasser for arbeiderne. Brakkene skal 
ikke stenge for utsyn fra vinduene i skolens formingsrom. Området blir gjerdet inn. 
Utomhusanlegget settes i stand igjen etter avsluttet anleggsarbeide. 
Som et alternativ til dette vurderes leie av kontorlokaler i tilliggende bygninger. 
Riggområdet vil være i bruk fra våren 1996 og ut 1999. 
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Øvrige riggområder 
Det skal etableres boligrigg for ukependlere, parkeringsplass for dag- og ukependlere, 
oppstillingsplass for hjulgående anleggsmaskiner, anleggsverksted og ytterligere 
lagerplass for materialer, maskiner og annet materiell. Tre tomtearealer er aktuelle: 
• Vestbanetomta, mellom Munkedamsveien og parkeringsplassen. 
• «Trekanten», mellom Cort Adelers gate, Munkedamsveien og Aker Brygge. 
• En del av NSBs område på Filipstad, syd for lokomotivstallen. 
Massedeponier og massetransport 
Utvidelsen av Nationaltheatret stasjon gir et masseoversskudd på ca 200 000 m\ i 
hovedsak leire, leirskifer, knollekalk og rivningsmasser fra eksisterende anlegg. 
Det foreligger flere alternativer for deponering av massene. NSB har prioritert et 
altemativ der steinmassene skipes på lekter fra Filipstad for oppfylling av et 
friluftsområde på Rolfstangen ved Fornebu. Løsmassene kjøres til Grønmo, og 
brukes som overdekningsmasser på fyllplassen. 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Driftsforstyrrelser for NSB 
Sommeren 1997, når ny tunnel skal kobles til eksisterende, reduseres kapasiteten og 
regulariteten i Oslotunnelen. Full driftsstans vil forekomme på nattetid i enkelte 
helger. 
Driftsforstyrrelser for T -banen 
Jernbanetunnelene skal kobles sammen ved Nationaltheaterbygningen. Her går 
jernbanen og T -banen i en toetasjes kulvert, og det må foretas endringer i nåværende 
konstruksjoner. Det kan derfor bli nødvendig med enkeltsporet drift på T-banen i ca 
10 uker. 
Overflatetrafi kken 
Den forventede trafikken fra anleggene er ikke av et slik omfang at det vil skape 
problemer for kapasiteten eller avviklingen på det tilstøtende gatenettet. Det er bare i 
Løkkeveiens nedre del at anleggstrafikken representerer en målbar økning på 3-4 % 
av dagens trafikk på døgnbasis. Trafikksikkerheten skal ivaretas. 
Rystelser og støy 
Sprengningsarbeidene vil i hovedsak være knyttet til den nye stasjonshallen, og 
rystelser vil merkes i bygningene i området ved Colbjørnsens gate. Også ved 7. 
juniplassen blir det sprengninger slik at naboene her vil merke vibrasjoner. 
Det vil bli lagt vekt på å unngå sprengninger om natta og i rushtidene på stasjonen. 
Sprengningene skal gjennomføres med god informasjon og varsling . 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Konsekvensutredning NSB Bane Region øst - 28.09.95 
7 
Endringer i grunnvannsforhold 
Det vil bli lagt vekt på å finne fram til tekniske løsninger for tetting i tunnelen og å 
gjennomfø re avbøtende tiltak for å forhindre setninger av betydning i bygninger og 
grunn. 
Utslipp av spillvann 
Innlekkasjer, spylevann fra vask av lastebilhjul mv vil inneholde små mengder oljesøl 
og skal før utpumping til det kommunale overvannsnettet passere oljeavskiller og 
sedimenteringsbasseng for finstoffene. 
Framdrift 
Konsekvensutredningen 
Konsekvensutredningen legges ut til offentlig høring i tre måneder fra 28.09.1995 til 
09.01.1996. Samferdselsdepartementets godkjenning ved Banedirektøren, forutsettes 
å foreligge i slutten av februar 1996. 
Reguleringsplanen 
Forslaget til reguleringsplan planlegges innsendt i oktober 1995. Planen legges ut til 
offentlig ettersyn fra medio januar til medio februar 1996. I mars blir planen sendt til 
politisk behandling som forventes avsluttet med bystyrevedtak før sommeren og 
godkjenning i august 1996. 
Byggeplanen 
Utarbeidelsen av byggeplanen strekker seg fra september 1996 til mars 1999. 
Prosjekteringsarbeidet vil løpe parallelt med anleggsarbeidet og forprosjekt/bygge-
melding skal ferdigstilles tidsnok til at byggetillatelsen kan innvilges høsten 1996. 
Anleggsperioden 
Forberedende arbeider med utvidelse av transporttunnelen settes igang i april 1996, 
under forutsetning av at tillatelse til dette gis. Dette arbeidet behandles som egen 
byggesak. 
Anleggsstart i Studenterlunden blir i september 1996. Parkanlegget skal være 
tilbakeført til opprinnelig stand sommeren 1998. 
Anleggsstart på 7. juniplassen blir høsten 1996, og fornyelsen av eksisterende 
stasjonshall vil starte høsten 1998. 
Hele anlegget skal stå ferdig innen utgangen av 1999. 
Nødvendige offentlige tillatelser 
Før byggearbeider settes i gang må det foreligge godkjent reguleringsplan for 
arealene som omfattes av tiltaket, samt byggetillatelse etter Plan- og bygningsloven. 
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Miljøoppfølgingsprogram 
I samråd med Fylkesmannens Miljøvemavdeling utarbeides et program for NSBs 
oppfølging av konsekvensene av tiltaket, både i anleggsfasen og i driftsfasen. 
I anleggsfasen skal det føres løpende kontroll med at virkningene av anleggs-
arbeidene holdes innenfor gjeldende forskrifter, retningslinjer eller godkjente planer for 
• arbeidsmiljø 
• støy og vibrasjoner 
• utslipp til luft, jord og vann 
• visuelle hensyn 
• kulturmiljøhensyn 
• forholdene for gående og syklende 
• grunnvannssenkninger og setningsskader 
• forholdene for reisende over Nationaltheatret stasjon. 
Oppfølgingsprogrammet for driftsfasen skal påvise eventuelle behov for nye eller 
reviderte avbøtende tiltak. 
I anleggsperioden skal miljøoppfølgingsprogrammet være gjenstand for løpende 
revISJon. I ettertid skal revisjonsrapportene gjennomgås og sammenholdes med 
konsekvensutredningen, som grunnlag for evaluering av konsekvensutrednings-
arbeidet. 
Sammenstilling av konsekvensene 
Tiltaket i driftsfasen 
For NSB er utvidelse av Nationaltheatret stasjon, med to spor og tilhørende 
opprusting og utvidelse av publikumsarealene, det eneste aktuelle alternativet for å 
oppnå full kapasitetsutnyttelse av Oslotunnelen. 
Konsekvensene i driftsfasen 
Nye Nationaltheatret Stasjon vil bli innpasset i bybildet slik at arkitekturen i dette 
sentrale byrommet blir ivaretatt. Tilgjengeligheten til Oslo sentrum, og servicetilbudet 
for nåværende og nye trafikantgrupper blir betydelig bedre enn i dag. Det blir ingen 
økning av strukturstøy eller vibrasjoner i bygninger og tilstøtende arealer. 
Tiltaket i anleggsperioden 
Utvidelsen vil bli gjennomført med så små ulemper som mulig (kort anleggsperiode, 
god utforming av anleggsområdene og anleggsgjerdene, sprengningsarbeider og 
transporter til hensiktsmessige tider på døgnet). 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Konsekvensutredning NSB Bane Region øst - 28.09.95 
9 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Både tog- og T-banedriften skal opprettholdes i hele perioden. Driftsforstyrrelsene blir 
små og kortvarige. 
Anleggsarbeidene og anleggstrafikken vil medføre støy og støvplager. 
Anleggsgjerder, kraner og maskiner kan oppleves som visuelt generende. 
Anleggsperioden kan virke negativt for turisme og andre virksomheter i sentrum. Det 
vil bli satt inn tiltak for å gjøre disse konsekvensene så små som mulig. 
Konklusjon 
Konsekvensutredningen viser at den aktuelle utvidelsen av sporkapasiteten og 
publikumsarealene på Nationaltheatret stasjon kan gjennomføres uten vesentlige 
ulemper, og at Nye Nationaltheatret Stasjon gir en vesentlig forbedring av 
servicetilbudet og kollektiv tilgjengelighet til Oslo sentrum. 
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1 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 
1.1 Bakgrunn 
Oslotunnelen ble åpnet som tospors jernbanetunnel i 1980. Den knyttet østre og 
vestre jernbanenett sammen og ga grunnlag for både et sentralt stasjonsanlegg, Oslo 
Sentralbanestasjon, og for Nationaltheatret stasjon. Nationaltheatret stasjon ble 
opprinnelig bygget med tanke på å være en stasjon som hovedsakelig skulle betjene 
lokaltog . 
Nationaltheatret stasjon ligger sentralt plassert i Oslo sentrum og har gode 
overgangsmuligheter til T -bane, buss og trikk. Etter åpningen har det vært en meget 
sterk trafikkvekst over stasjonen. For å dekke markedsbehovet stopper i dag alle 
typer persontog der, bortsett fra fjerntogene. I 1993 hadde stasjonen ca 7,5 mill av-
og påstigninger, det vil si like mange reisende som Fornebu. På hverdager har 
Nationaltheatret stasjon i gjennomsnitt ca 25.700 av- og påstigninger, og nærmere 
4.500 pr time i rushperiodene. Inkluderer man trafikken ved T- banestasjonen, har 
Nationaltheatret stasjon like mange reisende i året som Oslo S. 
Den store trafikken har ført til at Nationaltheatret stasjon er blitt en flaskehals i 
Oslotunnelen. Derfor ønsker NSB å utvide stasjonen fra to til fire spor, slik at 
kapasiteten i tunnelen øker fra 16 til 26 tog i timen hver vei. 
Stasjonens standard bærer preg av at den ble bygget som en lokaltogstasjon. NSB 
ønsker å utvide servicetilbudet og å ruste opp publikumsarealene, slik at standarden 
blir mer i samsvar med den betydning stasjonen har fått. 
1.2 Kapasitetsbehov 
Det er i dag mulig å avvikle maksimum 16 tog i timen pr. retning gjennom 
Oslotunnelen. I rushtidene morgen og ettermiddag er denne kapasiteten fullt utnyttet, 
og forsinkelser forplanter seg til etterfølgende tog. For å gi de reisende et best mulig 
tilbud ønsker NSB å kjøre flere av togene på Hovedbanen og Østfoldbanen gjennom 
Oslotunnelen, med stopp på Nationaltheatret stasjon. Dette er ikke mulig i dag fordi 
kapasiteten på Nationaltheatret stasjon begrenser den totale kapasiteten gjennom 
Oslotunnelen. 
Etter åpningen av den nye hovedflyplassen høsten 1998 vil det bli satt inn tre tog pr. 
time fra Asker til Gardermoen med stopp på Nationaltheatret stasjon. Dette vil 
forsterke dagens kapasitetsproblemer. I rushtidene må ordinær lokaltrafikk 
nedprioriteres for å gi plass til flyplasstogene, og flere lokaltog fra nord og øst må snu 
på Oslo S. 
Ved å utvide Nationaltheatret stasjon fra to til fire spor, blir det mulig å kjøre minst 26 
tog i timen hver vei gjennom Oslotunnelen. 
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Ut fra gjeldende driftsmønster på Oslo S vil dette, eventuelt kombinert med en del 
andre mulige tiltak, gi en tilstrekkelig kapasitet langt ut over år 2001. Eksempler på 
slike tiltak vil være: 
• Tiltak for å bedre punktligheten utenfor tunnelen. 
• Eventuell separering av gods- og persontrafikk. 
• Driftsmessige tiltak (signalanlegg mm.). 
• Materielltiltak (togtyper, toglengder mm.). 
1.3 Referansealternativet 
Med referansealternativet menes her et alternativ der det gjennomføres en rekke tiltak 
for å øke kapasiteten i Oslotunnelen, men uten å utvide stasjonen med to nye spor. 
Tiltakene er disse: 
• Ferdigstillelse av vestre oppgang. 
• Skøyen stasjon får et nytt 4. spor, som vil øke kapasiteten på stasjonen, bidra til 
økt punktlighet, større fleksibilitet, og løse problemet med venting for tog som skal 
snu på Skøyen. 
• Forkorte oppholdstiden på Nationaltheatret stasjon ved ulike tiltak, som 
automatiske togdører, spredning av publikum ved lange tog osv. 
• Driftsmessige tiltak, som lengre/færre tog, vending av flere innsatstog fra øst på 
Oslo S, mv. 
• Endring av signalanleggene slik at det blir mulig å kjøre togene tettere i tunnelen. 
• Bedring av punktligheten gjennom tunnelen kan tenkes oppnådd ved «slakkere» 
ruter, og lengre reguleringstid på Oslo S og Skøyen for å unngå at oppståtte 
småforsinkelser skal forplante seg inn i tunnelen. 
NSB konkluderer med at gjennomføring av alle disse tiltakene vil kunne gi en praktisk 
kapasitet på 18 tog pr time hver vei, det vil si en økning på to tog i timen i forhold til 
kapasiteten i 1994. 
1.4 Et viktig knutepunkt for kollektivtrafikk 
Nationaltheatret stasjon er ikke bare en jernbanestasjon, den er også et viktig 
knutepunkt for forskjellige kollektive transportmidler. Det kan imidlertid være vanskelig 
å finne fram til stasjonen om en ikke er kjent, og enkelte gangforbindelser inne i 
stasjonen er svært lange. Arkitekturen i anleggets ulike deler er ikke samstemt og 
rommene virker mørke og trange. 
NSB ønsker å bidra til at Nationaltheatret stasjon rustes opp til et moderne og 
publikumsvennlig knutepunkt for kollektivtrafikken i Oslo og har innledet et samarbeid 
med AS Oslo Sporveier med dette for øye. De to bedriftene har i fellesskap utlyst en 
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arkitektkonkurranse om utforming av Nye Nationaltheatret Stasjon . I konkurranse-
programmet heter det blant annet: 
• Det er oppdragsgivers mål at konkurransen skal bidra til en samlet plan for utvikling 
av Nye Nationaltheatret Stasjon som et funksjonelt og estetisk samordnet 
knutepunkt med gode overgangsmuligheter mellom driftsartene og en klar 
markering i byens struktur. 
• Innenfor et samlet konsept skal det utarbeides forslag til utforming av toghaller, 
publikumsarealer, gangforbindelser, eventuell ny oppgang, eksisterende innganger 
og overflatetrafikkens holdeplasser. 
Dette vil si , at en ønsker en helhetlig fysisk løsning som integrerer tog , flyplasstog , 
T-bane, by trikk, bybuss og , til en viss grad regionale busser i ett knutepunkt. Det skal 
være enkelt å orientere seg med effektive ganglinjer mellom de forskjellige deler av 
anlegget. 
NSB og SpoNeiene vil også samarbeide med Oslo kommune og veimyndighetene 
med tanke på å integrere trikk og buss tettere i knutepunktet. Organisering av 
overflatetrafikkens holdeplasser og kjøremønstre er eget tema i arkitektkonkurransen. 
NSB ønsker å gi Nye Nationaltheatret Stasjon en utforming som avspeiler den 
spesielle rolle stasjonen har ved sin lokalisering midt i Oslo sentrum, nær et stort 
antall arbeidsplasser, viktige kulturinstitusjoner og et stort utvalg andre 
sentrumsfunksjoner. Stasjonen skal ha en høy standard , med arkitektur og design av 
høy kvalitet. Knutepunktet skal ha en sammenbindende profil og det skal være enkelt 
å finne fram til de forskjellige transportmidlene . 
Figur 1. 1: Fra publikumsarealene i dagens stasjon 
Innlevering av konkurranseutkastene vil skje etter at konsekvensutredningen er 
ferd igstilt. I konsekvensutredningen er derfor knutepunktet beskrevet ut i fra de 
intensjoner, føringer og begrensninger som er gitt i arkitektkonkurransens program, i 
meldingen og i teknisk hovedplan for Nye Nationaltheatret Stasjon . 
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I forslag til reguleringsplan som fremmes i oktober 1995, vil det valgte 
konkurranseutkastet bli innarbeidet. Eventuelle endringer eller tiltak ut over de som er 
beskrevet i konsekvensutredningen vil bli belyst. Når reguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn vil det være anledning til å uttale seg om de konkrete forslag til 
løsninger. 
1.5 Tiltaket sett i forhold til NSBs langsiktige 
satsing 
NSBs største trafikkgrunnlag ligger i de tett befolkede områdene på Østlandet. 
Prognoser viser, at trafikken vil øke og NSB ønsker derfor en utbygging av 
jernbanenettet i dette området. For å få full utnyttelse av denne utbyggingen er det 
helt nødvendig å fjerne den flaske-halsen som Nationaltheatret stasjon utgjø r i 
Oslotunnelen. 
I St.meld 35 Norsk Jernbaneplan 1994 - 97 omtales Oslotunnelen. Det refereres at 
NSB foreslår å bygge nytt dobbeltspor gjennom Oslo for å øke kapasiteten gjennom 
Oslo på lang sikt. NSB har utført forstudier for «Nyavlastningsbane gjennom Oslo», 
«Filipstadlinjen» og «Mulighetsstudie Oslo S - Nationaltheatret - Skøyen». Senere 
analyser har vist at en utvidelse av Nationaltheatret stasjon langt på vei gir samme 
kapasitetsøkning som nytt dobbeltspor og til betydelig lavere kostnad. 
NSB vil utvikle en langsiktig strategi for infrastrukturen i Oslo-området. Ytterligere 
kapasitetsbehov, utbygging av nye dobbeltspor mot Østfold, Vestfold og Gardermoen, 
bruk av dagens dobbeltspor, Gamlebyprosjektet og Grefsen/Storo-områdets plass i 
jernbanenettet er sentale problemstillinger. I dette arbeidet inngår også vurderinger 
av nye traseer, eventuelt kombinert med separasjon av gods- og persontrafikk, 
materiellutvikling og driftstiltak. 
NSB vil etablere et nært samarbeid med Oslo kommune i arbeidet med å utvikle en 
langsiktig strategi for infrastrukturen. 
Den foreslåtte utvidelsen av Nationaltheatret stasjon vil ikke legge begrensninger på 
valg aven langsiktig strategi for trafikkawiklingen på jernbanenettet i og igjennom 
Oslo-området. Uansett hvilken strategi som velges, er en utvidelse av National-
theatret stasjon helt nødvendig for å løse dagens kapasitetsproblemer i Oslotunnelen 
og for å ivareta kapasitetsbehovet som følger av planlagte utbygginger på 
jernbanenettet fram mot år 2010. 
1.6 Utvidelsen på nord- eller sydsiden av 
dagens stasjon? 
For å finne løsninger på kapasitetsproblemene i Oslotunnelen, har NSB utarbeidet 
"Mulighetsstudien Oslo S - Nationaltheatret - Skøyen". Denne er basert på ny tunnel 
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mellom Skøyen og Oslo S og en utvidelse av Nationaltheatret stasjon ved bygging av 
en ny stasjonshall ved siden av eksisterende. I mulighetsstudien ble det vurdert om en 
ny stasjonshall burde ligge på nord- eller sydsiden av eksisterende stasjonshall. 
Det var flere forhold som ble lagt til grunn for vurderingene, men de viktigste var: 
• Hensynet til de lokale forholdene rundt Nationaltheatret stasjon 
• Hensynet til en eventuell senere kobling mot en ny togtunnel på strekningene 
Nationaltheatret - Skøyen og Oslo S - Nationaltheatret. 
Nationaltheatret stasjon ligger i fjell, men umiddelbart øst for stasjonen faller fjellet 
bratt av. Gjennom Studenterlunden er det 20 m ned til fjell. Eksisterende togspor og 
T-banespor ligger i en toetasjes støpt tunnel i løsmasser, med toget i underetasjen. 
Denne konstruksjonen ble bygget som daganlegg for ca 20 år siden. Ny stasjonshall 
på sydsiden av eksisterende medfører et daganlegg gjennom Studenterlunden ved 
Nationaltheatret. 
En ny stasjonshall på nordsiden vil også gjøre det nødvendig med åpen byggegrop i 
Karl Johans gate. I tillegg er det et parti på ca 120 m gjennom Slottsparken der 
bygging av tunnelen må utføres i åpen byggegrop. 
NSB er i ferd med å sette i gang en utredning som bl. a. vil belyse hvordan eventuelle 
nye kapasitetsproblemer i Oslotunnelen skal løses i fremtiden. Her vil en rekke 
løsninger bli vurdert. 
Skøyen stasjon er planlagt ombygget. Det legges opp til retningsdrift når 
ombyggingen er ferdig og det er ønskelig å ha den samme driftsformen på 
Nationaltheatret stasjon. Ved retningsdrift vil tog i samme retning alltid gå fra samme 
plattform. 
På Oslo S er det retningsdrift i dag. Spor 2-13 har tilknytning til Oslotunnelen og de 
nordligste (2-8) har trafikk vestover, mens de sydligste (9-13) har trafikk øst og 
nordover. Dette driftsmønsteret er fastlagt og et eventuelt nytt dobbeltspor under Oslo 
må tilpasses denne driftsformen. 
Plasseringen aven ny stasjonshall på Nationaltheatret stasjon bestemmer hvordan 
eventuelle nye spor mot Oslo S kan bygges. 
Dersom den nye stasjonshallen legges på nordsiden av eksisterende stasjon, blir det 
umulig å føre to nye spor inn på nordsiden av sportrakten under Jernbanetorget. 
Årsaken til dette er at T-banen ligger så nært jernbanen at det ikke blir plass til mer 
enn ett spor. Det andre sporet må i såfall føres under eksisterende jernbanetunnel og 
opp på sydsiden av sportrakten. Dette har følgende konsekvenser: 
• Det sporet som føres under eksisterende spor må knyttes til spor 9-13 og får meget 
sterk stigning opp til Oslo S. Stigningen vil bli på 35 promille. En slik stigning er 
uakseptabel i jernbanesammenheng fordi den bl.a. vil begrense lengden og typen 
av tog som kan kjøres fra Vest- og Sørlandet gjennom Oslo. 
• Driftsmønsteret på Nationaltheatret og Skøyen stasjon må endres tillinjedrift, dvs 
at fjemtog f. eks. vil benytte andre sporgrupper enn lokaltog i samme retning. 
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• Under jernbanetorget er det langt ned til fjell. Anlegget må utføres i åpen 
byggegrop. Oppgraving på både sydsiden og nordsiden av eksisterende sportrakt 
gir et stort anleggsområde. 
En plassering av ny stasjonshall på sydsiden av eksisterende Nationaltheatret stasjon 
vil ikke komme i konflikt med T-banen. Her kan man enten velge å føre begge de nye 
sporene inn på sydsiden av eksisterende sportrakt mot Oslo S, eller å føre ett spor inn 
på sydsiden og det andre under eksisterende spor og inn på nordsiden av 
sportrakten. 
Konsekvenser aven sydlig innføring: 
• Det er mulig å opprettholde retningsdrift ved både Oslo S, Nationaltheatret og 
Skøyen stasjon. 
• Anleggsområdet blir begrenset til den sydlige delen av Jembanetorget, men må 
likevel utføres i åpen byggegrop. 
• For å forsøke å unngå skader på bygninger på vestsiden av Jernbanetorget må det 
velges spesialløsninger når man skal bygge tunnel under dem. 
Konsekvenser av innføring av ett spor på hver side av sportrakten: 
• Det sporet som føres under eksisterende spor og inn på nordsiden av sportrakten 
vil bli knyttet til spor 2-8 og dermed få et fall vestover på 35 promille. Dette kan 
aksepteres. 
• Betinger en omlegging tillinjedrift på Nationaltheatret stasjon. 
Konklusjon. 
NSB har et overordnet samfunnsmessig ansvar for å ivareta jernbanetransporten i 
Norge. Strekningen gjennom Oslo utgjør hovedforbindelsen mellom den østlige og 
vestlige delen av landets jernbanenett. Stigningsforhold og jembaneteknisk standard 
ved innføringen på Oslo S, vil være dimensjonerende for materielltyper og -lengder for 
all togtrafikk som skal trafikkere strekningen gjennom Oslo. Det er derfor av 
avgjørende betydning at NSB i sin planlegging av enkelttiltak ikke begrenser 
mulighetene for valg av framtidig strategi for utvikling av infrastrukturen i dette 
området. 
En eventuell framtidig utvidelse av strekningen mellom Nationaltheatret og Oslo S vil 
uansett medføre store konsekvenser for bybildet i anleggsperioden. Konsekvensene 
ved anleggsarbeid i Karl Johans gate eller Stortingsgata ansees som like store. For 
området ved Jernbanetorget vil ulempene være like for begge alternativ hvis man 
velger å føre inn ett spor på hver side av trakten. 
På grunnlag av disse vurderingene, har NSB funnet det riktig å legge den nye 
stasjonshallen på sydsiden av eksisterende stasjon. 
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2 DAGENS SITUASJON 
2.1 Togdriften 
Kapasiteten i Oslotunnelen kan i dag ikke utnyttes på grunn av lav kapasitet på 
Nationaltheatret stasjon med kun to spor til plattform. Maksimal togtetthet i dagens 
anlegg er 16 tog pr time i hver retning. 
Plattformlengden er ikke tilfredstillende for region-tog og InterCity-tog. En rekke 
persontog, som ut fra trafikkpotensiale og hensyn til de reisende burde vært kjørt 
gjennom tunnelen, må i dag vende på Oslo S. Dette gjelder lokaltog (særlig 
innsatstog) på Gjøvikbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Også InterCity-togene fra 
Østfold og Dovrebanen vender i dag på Oslo S. Konsekvensene for de reisende er at 
områdedekningen i Oslo blir utilfredstillende ved at reisetiden forlenges og det blir 
flere omstigninger. Rutetilbudet er uoversiktlig og vanskelig å markedsføre overfor de 
reisende. 
2.2 Tilgjengelighet og overgangsmuligheter 
NSB's Nationaltheatret stasjon har to adkomster fra gatenivå, fra Ruseløkkveien og 
fra Johanne Dybwads plass. Tilgjengel ighet for gående som bruker inngangen fra 
Ruseløkkveien kan til tider oppleves som dårl ig fordi fortauet også fungerer som 
sykkelsti med stor sykkeltrafikk. Parkering for nødvendig nyttetrafikk samt av- og 
påstigningsmulighet fra bil og taxi er ikke ivaretatt. 
Figur 2.1: Dagens innganger fra Ruseløkkveien og Johanne Dybwads plass 
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Fra Johanne Dybwads plass har jernbanestasjonen felles adkomst med adkomsten til 
de østgående T -banene. 
Tilgjengeligheten fra Studenterlunden, Karl Johans gt. og Stortingsgata er god for 
gående, men parkeringsmuligheter for nødvendig nyttetrafikk, samt av- og 
påstigningsmulighet fra bil finnes heller ikke her. 
Stasjonsanlegget er delvis integrert med Sporveiens anlegg. Det er derfor gode 
overgangsmuligheter mellom NSB og T-banen fra vest. Derimot må reisende fra øst 
på T-banesystemet gå ut via Johanne Dybwads plass for overgang til NSB's 
stasjonsanlegg. 
Dagens anlegg er ikke tilrettelagt for sykkelparkering. Skilting/markering av NSBs 
stasjonsanlegg er svært beskjedent, noe som reduserer tilgjengeligheten for tilfeldig 
reisende. 
Kollektivtrafikkdekningen er god området, men stoppestedene er spredt over et 
relativt stort område. 
1 Trikk: 12,1 3, 19 
Buss : 30, 31 , 32, 33, 45 
Flybuss, Norway Bussekspress 
Buss : 30, 31,32 , 33 , 45, 52E, 101, 41A 
4 Trikk : 12, 13, 19 
5 Buss : 30, 31,32, 33, 45, 81 , 83, 84 
6 Trikk: 12, 13, 19 
7 Buss : 27, 41A, 51 E, 56 
Figur 2.2: Dagens stoppsteder for overgangsreisende 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Konsekvensutredning 
8 Buss : 33, 52E, 80E, 82E 
9 SL-buss : 121 , 122, 131, 132, 141, 143, 144 
10 SL-buss : 151 , 152, 153, 161 , 162, 163, 164 
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2.3 Overflatetrafikken i området 
Figur 2.3: Trafikk på gatenettet 1995: Arsdøgntrafikk (AOT) og antall registrerte 
syklister (røde tall). 
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Gatenettet som blir berørt av tiltaket har i dag en trafikkbelastn ing som er vist i figur 
2.3. Trafikktallene er hentet fra PROSAM-rapport nr. 39, mai 1995 utgitt av Statens 
vegvesen Oslo og Oslo Veivesen. Alle trafikktall er justert til 1995 nivå. Det er tatt 
hensyn til de endringer som åpning av Vestbanekrysset har medført, jfr. rapport 
« Endringer av trafikkvolumer etter åpning av Vestbanekrysset» , SVO 1995. 
Det forventes en årlig vekst på 1 - 2 % i de nærmeste årene. Dette medfører en vekst 
på 2-3 % fram til anleggsperioden starter. Hverdagstrafikken er gjennomsnitt ca. 10 
% høyere enn oppgitt årsdøgntrafikk (ADT), jfr. PROSAM rapport nr. 39. 
I dag er det bare i rushtiden at man opplever avviklingsproblemer på gatenettet i 
området. Totalt viser registreringer at den maksimale timebelastning i rushtid utgjør 
ca. 10 % av døgntrafikken (ADT). 
For enkelte av gatene er det foretatt registreringer av antall syklister. Tallene er 
gjengitt i figur 2.3 (røde tall). 
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2.4 Kulturmiljøet i influensområdet 
Figur 2.4: Nationaltheatret stasjon i sentrum 
Nationaltheatret stasjon har en spesiell lokalisering midt i Oslo sentrum , nær 
nasjonale institusjoner som Nationaltheatret, Universitetet, Konserthuset og Slottet. 
Dette er et viktig område for handel, rekreasjon og underholdning , og det har et stort 
antall arbeidsplasser. 
Stasjonen er omgitt av viktige og monumentale romlige sammenhenger. Karl Johan-
aksen binder Studenterlunden sammen med Slottsparken og Slottsplassen. 
Utsiktsgatene (Haakon Vlls gate,Olav Vs gate, Roald Amundsens gate) knytter aksen 
til sjøsiden og Fridtjof Nansens plass. Et spesielt motiver siktlinjen mellom Slottet og 
Akershus festning. 7. juniplassen og Johanne Dybwads plass, som har innganger til 
stasjonen, er lokale plassdannelser langs det store aksedraget. 
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Fra Slottets dominerende plass i parken faller terrenget slakt mot Studenterlunden 
som ligger bunnen av hengekøyeprofilen langs Karl Johans gate. I Vestre Vika er 
fallet brattere i overgangen ned mot Rådhusplassen og Pipervika. Det skålformete 
landskapsrommet mellom Vika i vest og Akershushøyden i øst oppfattes tydelig langs 
Haakon Vlls gate. Nærmere stasjonen utgjør Slottsparken og spesielt fronten mot 
Drammensveien karakteristiske landskapselementer. Slottsparken og Studenter-
lunden er viktige grønne lunger i sentrum. 
Området er sammensatt av bygningsmiljøer fra ulike epoker. Universitetet og Slottet 
er klassisistiske monumenter, Nationaltheatret er bygget i ny-barokk stil, samtidig 
influert av den nasjonale retningen fra århundreskiftet. Karl Johans gate er preget av 
bygninger i ulike stilarter fra midten og slutten av forrige århundre. Stortingsgata og 
Olav Vs gate er formet etter funksjonalistiske idealer, mens Vika domineres av 
senmodernistiske forretningsbygg. 
2.5 7. juni plassen 
Vikaterrassene, med 7. juniplassen, er bygget ut i tre byggetrinn etter en arkitekt-
konkurranse fra 1960. I vinnerforslaget er Ruseløkkbasarene erstattet av Vika-
terrassene som ligger som en base for de fornemme bygningene i Victoria Terrasse. 
Prosjektet er gjennomfø rt i et senmodemistisk eller brutalistisk formspråk karakterisert 
av horisontale bånd og terrasser. Materialbruken er konsekvent med brystningsplater 
i natu rbetong og store glassflater. 
Første og andre byggetrinn utgjøres av handlestrøket langs Ruseløkkveien, mens 
tredje byggetrinn tilsvarer 7. juniplassen med Kongeterrassen. Denne siste delen er 
prosjektert og bygget ut i 1972 av Oslo Kommune og inkluderer den vifteformete 
planen fra vinnerforslaget med den brede trappen og terrassene. Haakon VII -
statuen står på platået foran Utenriksdepartementet, i synsaksen langs Haakon Vlls 
gate . 
. Fasaden mot Ruseløkkveien består aven betongbrystning over en lett tilbaketrukket 
mørk grå betongvegg. I tillegg til stålrister inn mot tekniske rom, finner man i veggen 
den relativt beskjedne inngangen til dagens stasjon. 
Detaljer og materialbruk er mindre bearbeidet her enn i de to første byggetrinnene. 
Konkurranseutkastets ideer om bruk av vann, glass med lysinnslipp til underetasje og 
større innslag av trær ble ikke realisert. På 7. juniplassen er det i 1980-årene satt opp 
en serveringspaviljong med lette overdekninger som i sin form og fargebruk bryter 
med det opprinnelige anlegget. 
Vikaterrassenes første byggetrinn ble tildelt Sundts premie i 1964, men det antas at 
premien ble gitt også for den helhet det endelige prosjekt var tiltenkt. Premien ligger 
til grunn for Byantikvarens vurdering av Vikaterrassene med 7. juniplassen som et 
kulturminne fra nyere tid. Byantikvaren knytter dermed kulturminneinteresser til første 
byggetrinn og de delene av det opprinnelige konseptet som senere er gjennomfø rt. 
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Figur 2.5: 7. juniplassen 
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Den nye togtunnelen knyttes sammen med eksisterende togtunnel i et vestre 
tilknytningspunkt i området under Incognito Terrasse, og i et østre tilknytningspunkt 
under Studenterlunden, ved Nationaltheaterbygningen. 
Tiltaksbeskrivelsen og reguleringsplanen for Nye Nationaltheatret Stasjon omfatter et 
planområde, under bakken, som strekker seg i en lengde på ca 1 km fra Incognito 
Terrasse i vest, langs Drammensveien og Slottsparkens sørside, til Roald Amundsens 
gate i øst. I tillegg til togtunnelen med stasjonshallen omfatter planområdet: 
• Oppganger fra stasjonshallen mot øst og vest. 
• Stasjonens vestibyle under 7. juni plassen / Drammensveien, med utganger til 
Ruseløkkveien og Johanne Dybwads plass. 
• Transporttunnelen for steinmasser med utløp i Løkkeveien. 
• Riggområder (i Ruseløkkveien, ved Vestbanen/Aker Brygge og på Filipstad). 
1lii Vestre oppgang Eksisterende stasjonshall Ny stasjonshall 
Eksisterende stasjon inkl. T-bane _ Utvidelse av eks. vestibyle m.m. 
Figur 3.1 Nye Nationaltheatret Stasjon 
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3.2 Forholdet til andre planer i området 
3.2.1 Planer knyttet til Nationaltheatret stasjon 
Vestre oppgang 
NSB skal i 1996 starte bygging aven vestre oppgang fra toghallen på Nationaltheatret 
stasjon. Den vil munne ut på hjørnet av Drammensveien og Parkveien og forutsettes 
å avlaste østre inngang til stasjonen med ca 25 % av persontrafikken. Enforlengelse 
av eksisterende plattform med ca 22 m mot vest inngår i prosjektet. Dette gjør 
stasjonen fullt ut tilpasset InterCity-togenes behov. 
Det foreligger godkjent byggemelding for prosjektet, og byggeplan er utarbeidet. Den 
nye stasjonshallen ved Nye Nationaltheatret Stasjon skal knyttes til vestre oppgang. 
Figur 3.2: Vestre oppgang 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Konsekvensutredning NSB Bane Region øst - 28.09.95 
25 
Nationaltheatret stasjon - en felles stasjon for AS Oslo Sporveier og NSB 
NSBs arealer og AS Oslo Sporveiers T-banestasjon utgjør tilsammen knutepunktet 
Nationaltheatret stasjon. For å ivareta felles interesser, er det et nært samarbeid 
mellom NSB og AS Oslo Sporveier om overgangsmulighetene og publikumsarealene 
ved stasjonen. De står i fellesskap som innbydere til konkurransen om utformingen av 
Nye Nationaltheatret Stasjon, og programmet ber om løsningsforslag for et samlet 
stasjonsanlegg, sett i sammenheng med overflatetrafikken. 
For AS Oslo Sporveiers deler av stasjonen foreligger følgende planer: 
AS Oslo Sporveier har vedtatt å forlenge plattfonnene og toghallen på 
Nationaltheatret T-banestasjon for å kunne ta i mot 6-vogners togsett. Forlengelsen 
av plattfonnene skal skje i østlig retning mot Stortinget. Dette tiltaket fører med seg 
en utvidelse av rampen ut til Johanne Dybwads plass. Tiltaket vil bli gjennomført 
samtidig med NSB's utbygging. 
Sporveien ønsker videre å etablere en forbindelse mellom sine perronger for å få en 
bedre forbindelse mellom perrongen for vestgående T -bane og NSB's 
stasjonsområde. Dette tiltaket gjennomføres samtidig med den øvrige utbyggingen 
ved stasjonen. 
NSB og AS Oslo Sporveier vil innarbeide disse tiltakene et felles forslag til 
reguleringsplan for Nye Nationaltheatret Stasjon. 
Sporveien har også bedt om at alternativer for en ny oppgang i nordøst, i området 
rundt hjørnet Slottsbakken / Frederiks gate, blir vurdert i arkitektkonkurransen. 
Oppgangen kan eventuelt knyttes sammen med ny forbindelse mellom perrongene i 
T-banestasjonen. 
3.2.2 NSBs øvrige planer i området 
Dagens trase for Oslotunnelen ble valgt bl.a. fordi den gjorde det mulig å bygge 
Nationaltheatret stasjon og samtidig åpnet for etablering aven jernbanestasjon i 
Frognerområdet, Elisenberg stasjon. Elisenberg stasjon ble ikke bygget, men 
tunnelen ble utvidet slik at stasjonen senere kunne ferdigstilles uten større 
driftsforstyrrelser for jernbanetrafikken. 
A bygge ut Elisenberg stasjon med to spor, vil bli en ny flaskehals i tunnelen, 
tilsvarende Nationaltheatret stasjon i dag. Gevinsten ved å utvide til fire spor ved 
Nationaltheatret og ved Skøyen stasjon slik det er planlagt, vil da forsvinne. Skal 
Elisenberg stasjon åpnes, må hele strekningen Skøyen - Nationaltheatret bygges ut til 
fire spor. 
Spørsmålet blir da om trafikkgrunnlaget er tilstede for bygging aven fire spors 
Elisenberg stasjon. NSB har nylig gjennomført en nytte/kost-analyse som konkluderer 
med at Elisenberg stasjon ikke blir lønnsom, verken bedriftsøkonomisk eller 
samfu nnsø konomisk. 
NSB har derfor besluttet at utbygging av Elisenberg stasjon utsettes inntil videre. 
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3.2.3 AS Oslo Sporveiers øvrige planer 
Pendel drift 
Sammenknytning av forstadsbanene i øst og vest til et sammenhengende T -bane-
system, med direkte gjennomkjøring i sentrumstunnelen, har vært et langsiktig mål for 
SpoNeien. Pendelkjøring er igansatt mellom Skullerud og Sognsvann, mellom Vestli 
og Blindem og mellom Bergkrystallen og Frognerseteren. Røabanen er under 
ombygging slik at pendelkjøring mellom Furuset og Østerås skal komme i gang 
omkring 1.november. 
T-baneringen 
SpoNeien har under utarbeidelse reguleringsplaner for en T-banering som knytter 
sammen Grorudbanen og Sognsvannsbanen gjennom en ny banestrekning fra Carl 
Berners plass til Berg, via Nydalen. Prosjektet kan, dersom planer og finansieringen 
blir vedtatt, stå ferdig før år 2000. 
Trikk i Frederiks gate 
Det er fremmet forslag om trikk i Frederiks gate 1994. Forslaget er ikke 
ferdigbehandlet i Plan- og bygningsetaten. 
3.2.4 Kollektivutredningen 
Dert er igangsatt et samarbeid mellom Statens vegvesen Oslo og Oslo kommune (ved 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Plan- og bygningsetaten) der 
avviklingsproblematikken på kollektivstrengene gjennom sentrum skal utredes. 
Prosjektet inngår i Kollektivstrengen Sinsen - Sentrum - Skøyen som i følge Statens 
vegvesen skal være utbygget innen 1997. NSB deltar i en samarbeidsgruppe som 
skal gi innspill til dette prosjektet. Sluttrapport fra utredningen skal foreligge · 
desember 1995 og vil danne grunnlag for videre reguleringsarbeid i Oslo sentrum. 
I arkitektkonkurransen om Nye Nationaltheatert Stasjon er forholdet til overflate-
trafikken ett av temaene. Det er bedt om løsninger for: 
• Overgangsmuliheter mellom buss / trikk og tog / T -bane. 
• Av- og påstigning fra privatbil og drosje, samt muligheten for magasinering av 
drosjer. 
• En mulig nordre oppgang fra T-banestasjonen til Frederiks gate, som AS Oslo 
Sporveier ønsker vurdert. 
Konkurransen har innlevering medio september og en avgjø reise ventes i 
begynnelsen av oktober. I den videre bearbeidingen av konkurranseutkastene vil det 
bli holdt nær kontakt mot kollektivutredningen. Utredningsarbeidet vil gi viktige innspill 
til Sporveien og NSB: 
• En eventuell anbefaling om overføring av busstrafikk fra Karl Johans gate til 
Akersgata / Frederiks gate gir oppgangen til Frederiks gate større aktualitet. 
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• Det samme gjelder en eventuell anbefaling av trikkespor i Fredriks gate som 
forbindelse mellom trikketraseene i Kristian Augusts gate og Drammensveien. 
• En eventuell anbefaling av utbygging av Slottsparktunnelen, som gir reduserte 
trafikkmengder i Frederiks gate og Ruseløkkveien, peker mot større mulighet for 
omstigning fra kollektivtrafikk, drosje og privatbil ved utgangen fra Nye 
Nationaltheatret Stasjon i Ruseløkkveien. 
• En ytterligere konsentrasjon av stoppesteder for trikk og buss nær Johanne 
Dybwads plass vil styrke Nye Nationaltheatret stasjon som et viktig knutepunkt for 
lokaltrafikken i Oslo. 
Reguleringsforslaget for Nye Nationaltheatret Stasjon, med tilhørende beskrivelse av 
konsekvenser for kollektiv- og annen trafikk, vil være en del av NSBs innspill til 
utredningsarbeidet. 
3.2.5 Overordnede planer 
Planområdet inngår i reguleringsplan S-2255, den såkalte "Soneplanen", som ble 
vedtatt 1.7.1978. Denne planen gjelder fortsatt. De tilhørende regulerings-
bestemmelsene ble sist revidert 1.10.1987 (S-2937). 
Utarbeidelsen av kommunedelplan for Oslo indre by ble igangsatt 1986, og et 
planmateriale om arealbruk og byform ble sendt på høring i 1991. 
Arbeidet med trafikkplan for indre by startet våren 1988. Denne planen ble også 
sendt på høring i 1991. Begge planene har siden den tid vært til bearbeiding. 
Etter vedtak i Oslo Byråd, 14. juli 1995 er forslag til kommunedelplan for Oslo indre by 
utlagt til offentlig ettersyn i perioden 20. juli - 24. oktober 1995. 
3.2.6 Trafikkplan Sentrum 
Forslag til Trafikkplan Sentrum er behandlet to ganger i Bystyret. Første gang 
8.4.1987. En revidert plan ble vedtatt 5.4.1989. Sentrum er definert som området 
innenfor Henrik Ibsen-ringen. 
Formålet med planen var å bedre forholdene for alle trafikkgrupper og ta hensyn til 
helheten i trafikkawiklingen og i sentrumsmiljøet. 
Hovedelementene i planen var en kapasitetssterk hovedveiring omkring sentrum -
Henrik Ibsen-ringen og Oslotunnelen- med P-hus nær opptil, som skulle lede 
gjennomgangstrafikken bort fra sentrumsgatae. Innenfor denne var det en ring av 
kollektivprioriterte gater som omslutter en kjerne av gågater, parker og plasser. 
Planen er bare delvis gjennomført. 
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3.2.7 Slottsparktunnelen 
Statens vegvesen Oslo har utarbeidet forslag til ny trase for Ring 1 (Ibsenringen) på 
strekningen fra E18 i vest, i tunnel over Oslotunnelen i Ruseløkkaområdet, under 
Slottsparken og ut i enten St Olavs gate eller i Edvard Storms gate i øst. Uansett valg 
av alternativ for denne østre del av Slottsparktunnelen, vil dagens Ring 1-trafikk i 
Ruseløkkveien, rett forbi inngangen til Nationaltheatret stasjon, bli redusert til 
anslagsvis det halve. Dermed ligger det til rette for bedring av tilgjengeligheten til 
denne stasjonsinngangen, både for fotgjengere og for togpassasjerer som kommer hit 
med taxi. 
Det antas at Slottsparktunnelen først vil bli gjennomført etter år 2000. 
3.2.8 Reguleringsplaner 
Eksisterende Nationaltheatret stasjon med stasjonshall, vestibyle og oppganger er 
hjemlet i reguleringsplan 5-1732, 3. 1.72 og 5-2398, 5.7.79. Det er ikke knyttet egne 
bestemmelser til reguleringsplanene. 
Det foreligger vedtatt regulering 5-3099, 28.6.89 med formål bevaring, for Victoria 
Terrasse. Byantikvaren har foreslått at også murgårdsbebyggelsen i Ruseløkka-
området, med Vikaterrassen, blir regulert til spesialområde bevaring. 
Fortausarealet foran inngangen til stasjonen i Ruseløkkveien inngår i hovedveinett for 
sykkel i Oslo sentrum. 
3.2.9 Bevaring og utbygging 
«Murbyen», det vil si den homogene murbebyggelsen fra 1800-tallet fra Slottsparken 
og vestover, Slottet med omgivelser, Studenterlunden med omgivelser samt 
Kvadraturen, omfattes av Kongelig resolusjon av 20.11.1992 i forbindelse med 
kommuneplan for Oslo. Ved saker som berører disse miljøene, skal Riksantikvaren 
medvirke som for fredete anlegg. 
Nationaltheaterbygningen er fredet ved tinglysning. Slottsstallen er administrativt 
fredet. Verneinteressene ivaretas av Byantikvaren. Både Byantikvaren og 
Riksantikvaren er høringsinstanser. 
Statsbygg har vurdert utbyggingsmulighetene Jor Nationaltheatret. Foreløpig 
konklusjon viser at eventuelle utvidelser må foregå under terreng. Den nye tunnelen 
vil sette grenser for slike utbygginger. 
Det arbeides med et forslag til utvidelse av Nationatheaterts bygning, gjennom et 
samarbeid mellom teaterets administrasjon og Statsbygg. De foreliggende planer 
omfatter unde~ordiske anlegg både under forplassen i Roald Amundsens gate og bak 
bygningen under deler av Johanne Dybvads plass. 
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På det nåværende tidspunkt foreligger det ikke politiske vedtak angående 
gjennomføring aven utvidelse av teaterbygningen. 
3.3 Ny tunnel I stasjonshall 
Oslotunnelen har i dag retningsdrift, det vil si at hvert spor har trafikk i en retning. Nye 
Nationaltheatret Stasjon vil bli drevet etter det samme prinsippet, med østgående 
trafikk på begge sporene i den nye togtunnelen, og vestgående trafikk på begge 
sporene i eksisterende togtunnel. 
Den nye stasjonshallen bygges nær inntil nåværende stasjonshall og vil ha samme 
dimensjoner som dagens stasjonshall. Plattformene vil bli liggende ca 40 cm lavere 
enn plattformene i dagens stasjonshall. De to stasjonshallene vil bli knyttet sammen 
via den nye vestibylen i øst og oppgangen i vest. 
Som en følge av anlegget, vil det private tilfluktsrommet ved stasjonen bli nedlagt. 
3.4 Publikumsarealene 
Publikumsarealene ved Nye Nationaltheatret Stasjon omfatter ny stasjonshall og 
utvidet vestibyle under bakken. Beskrivelsen omfatter også tiltak på gateplan som 
hører med til stasjonen og tilsvarer de rammer som er satt for arkitektkonkurransen. 
Utforming 
Den nye stasjonshallen ligger parallelt med nåværende stasjonshall. Heis og 
rulletrapper fører opp til vestibyleplanet, det vil si på nivå med dagens billettutsalg. 
Ved plattformens vestre ende blir toghallen knyttet til prosjektet for «Vestre oppgang» 
med rulletrapper og heis. 
Vestibylen får en større åpning mot T-banehallen enn i dag. Fra sperringene mot 
T-banen vil vestibylen strekke seg flatt bortover i retning Vika. Trapp, rulletrapp og 
heis fører videre opp til utgangen mot Ruseløkkveien. 
Ved denne utgangen blir det stor takhøyde i vestibylen. Dagslys vil falle inn som 
overlys og/eller gjennom fasaden mot Ruseløkkveien. 
Som en konsekvens av forlengelsen av perrongene i AS Oslo Sporveiers T-banehall, 
blir rampene mot Johanne Dybwads plass utvidet. I arkitektkonkurransens program 
heter det: 
«Stasjonen er i dag generelt lite synlig i bybildet. Spesielt NSBs stasjonsanlegg er 
dårlig annonsert mot Johanne Dybwads plass ( .. .). Det vurderes om stasjonens 
samlede reisetilbud bør synliggjøres i større grad1 evt. på bekostning av dagens 
Narvesenanlegg. » 
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Servicetilbud 
Tilbudet i publikumsarealene skal tilpasses trafikantenes behov, ikke sammensettes 
og dimensjoneres for å trekke andre kunder til stasjonen. 
I vestibylen blir det innpasset arealer for primærfunksjoner som billettsalg for NSB og 
Gardermobanen, oppbevaring, kiosk, toaletter m.v., og lokaler for sekundærtjenester 
som reisende over Nationaltheatret vil ha bruk for, f.eks. serveringssteder, reisebyrå 
og mindre butikker. 
Inngrep i andre konstruksjoner 
I arkitektkonkurransen åpnes det for forslag til inngrep i 7. juniplassen og i trappe-
anlegget mot Ruseløkkveien. Det heter i konkurranse-programmet: 
«Situasjonen ligger også til rette for inngrep i fasaden mot Ruseløkkveien (dvs 
Kongeterrassens fasade mot veien) som kan gi dagslys ned i den nye 
publikumshallen. I denne forbindelse kan det også i tillegg vurderes muligheter for 
inngrep i Kongeterrassen, både for å synliggjøre stasjonen mot omgivelsene og for å 
gi lys inn til publikumshallen. » 
«Frigjøring av denne fasaden kan sikre dagslys til underliggende stasjonsarealer eller 
gi muligheter for inn trekking av fasaden for bedre adkomstforhold, reetablering og ny 
arrondering av Kongeterrassen.» 
«Ved å trekke inngangen lenger vest vil den kunne eksponeres mot den sentrale 
siktaksen i Haakon Vlls gate. ( ... ) Dette gir muligheter til å skape en effektiv 
signalisering av inngangen mot Haakon Vlls gate l samtidig som det vil være en 
plassering som gir publikum maksimale orienteringsmuligheter når de forlater 
stasjonen. » 
Figur 3.3: Innganger til Nye Nationaltheatret Stasjon. 
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Figur 3.4: Plan av vestibylen - foreløpig utkast. 
Spor 3 - 4 Spor 1 - 2 
Ny stasjonshall Eksist. stasjonshall 
Figur 3.5: Snitt gjennom vestibylen og stasjonshallene. 
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En ny opparbeiding av 7. juniplassen ved byggeperiodens slutt hører med i tiltaket. 
Programmet sier: 
«( .. .) det bør være et utviklingspotensiale i forhold til dagens situasjon. De gode 
intensjoner som lå i Arnborg og Jensens vinnerprosjekt for Vestre Vika kan ikke sies å 
være oppfylt. Todelingen mellom Kongeterrassen og 7. juni plassen er uheldig, 
hjørnet mot Drammensveien uavklart, standard og designkvalitet lav.Nye løsninger 
kan være berikende for bymiljøet, men må relateres til den spesielle kontekst området 
står i.» 
«Det er bred enighet (dvs mellom antikvariske myndigheter, Plan- og bygningsetaten 
og Park- og idrettsvesenet) om at reetablering av parkanlegget bør finne sted med et 
høyere nivå i materialbruk og detaljering, samt med et mer brukervennlig og frodig 
uttrykk.» 
Tiltak på gateplan 
NSB ønsker å etablere holdeplass for taxi ,korttidsparkering, serviceparkering samt 
av- og påstigning fra bil og arealer for sykkelparkering i tilknytning til Nye 
Nationaltheatret Stasjon. En ser for seg arealene langs fasaden i Ruseløkkveien samt 
øvre del av Haakon Vlls gate benyttet til disse formålene. 
3.5 Kostnader 
Prosjektkostnadene 
Tiltaket er kostnadsberegnet til 700 mill.kr ved ferdigstillelse innen utgangen av 1999. 
I disse kostnadene er det tatt med opprusting av eksisterende stasjonshall, tilknytning 
til Vestre oppgang, eiendomsutvikling og planlegging f.o.m. hovedplan. Disse 
kostnadene er ikke med i grunnlaget for nytte/kostnadsberegningene. 
Nytte/kostnadsforhol d 
Tiltaket vil oppnå sitt optimale nytte/kostnadsforhold på 1,27 i år 2010 når tilstøtende 
prosjekter antas ferdigstilt. Nytte/kostnadsforholdet på 1,01 ved ferdigstillelsen i 1999, 
viser at investeringene vil forrentes allerede fra første dag. 
Finansiering 
Totale investeringskostnader er beregnet til 700 mill kr. Følgende investeringstakt 
foreslås: 
1996 95 mill kr 
1997 215 mill kr 
1998 220 mill kr 
1999 170 mill kr 
Sum 700 mill kr 
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3.7 Nødvendige offentlige tiltak 
Nødvendige endringer i offentlige tekniske anlegg 
Tiltaket vil berøre tekniske ledningsanlegg i grunnen. Dette gjelder vann- og 
avløpsledninger langs nordsiden av Nationaltheaterbygningen, vannledninger i 
Stortingsgata og i Roald Amundsens gate, og det gjelder el-kabler tilhørende Oslo 
Energi og tele-kabler tilhørende Oslo teleadministrasjon. Også eksisterende 
fjemvarmekulvert i Stortingsgata blir berørt. 
Ved utarbeidelsen av byggeplanen vil disse tiltakene bli nærmere utredet. 
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4 KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 
4.1 Bystruktur og bylandskap 
Konsekvenser på et overordnet bynivå 
Utvidelsen av Nationaltheatret Stasjon legger til rette for en høyere togfrekvens i 
Oslotunnelen og enklere overganger mellom transportmidlene ved Nationaltheatret. 
Tilgjengeligheten til sentrum øker, men en kan også regne med en generell økt 
mobilitet for kollektivbrukerne i Osloregionen. Det er et håp at denne gruppen kan 
vokse på bekostning av privatbilbrukere, i tråd med intensjonene bak «Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging». 
Konsekvenser for byutvikling og virksomheter 
Det er sannsynlig at flere reisende over Nye Nationaltheatret Stasjon vil bruke 
inngangen fra Ruseløkkveien enn tilfellet er i dag. Vestbylen trekkes lenger vest, og 
det blir taxiholdeplass i gaten. Flere mennesker som passerer gjennom området, kan 
bety større trivsel og trygghet i Vestre Vika og kan bli en stimulans til byutvikling i 
området. Erfaring viser at trafikknutepunkter stimulerer til investeringer i sine 
nærområder. 
Tiltaket kan føre til at uteservering på 7. juniplassen forsvinner. 
Konsekvenser for bylandskapet 
Arkitektkonkurransen åpner for at Nationaltheatret stasjon skal bli mer synlig i bybildet 
og for forslag til endringer ved Johanne Dybwads plass og 7. juniplassen, jfr pkt 3.4 
Publikumsarealene. Konkurranseprogrammet forutsetter at: 
«Utbyggingen av Nye Nationaltheatret Stasjon skal gi et helhetlig ·kollektivknutepunkt i 
en målestokk og med en utforming som bidrar til at anlegget innpasses i bybildet på 
en god måte.» 
Videre heter det: 
«Inngangene skal være enkle å identifisere uten at de konkurrerer med byens bygg 
og gater.» 
«Omgivelsenes karakter - med viktige byarkitektoniske sammenhenger, enkeltbygg og 
objekter med stor kulturhistorisk og arkitektonisk verdi tilsier at stasjonen tilpasser seg 
stedskarakteren gjennom høykvalitet i utforming, materialvalg og publikumstilbud.» 
NSB vil gå inn for løsninger som tilfredstiller disse kravene slik at tiltaket ikke får 
negative visuelle konsekvenser for omgivelsene. Forholdene rundt utgangen til 
Ruseløkkveien er videre behandlet i neste avsnitt 4.2 Kulturminner og kulturmiljø. 
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4.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Arkitektkonkurransens program sier om stasjonens omgivelser: 
«Områdets historiske betydning, de mange arkitektonisk verdifulle byggverkene og 
dets spesielle betydning som det på mange måter viktigste offentlige rom, gir det en 
helt spesiell status som kulturmiljø. Dette tilsier stor grad av varsomhet i utforming av 
nye tiltak i området.» 
NSB vil gå inn for løsninger som tilfredstiller dette kravet samt øvrige rammer som er 
satt for konku rransen i samarbeid med antikvariske myndigheter. Tiltaket skal ikke få 
negative visuelle konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. Det skal heller ikke gi 
konsekvenser for kulturhistoriske forhold. 
Vikaterrassene og 7. juni plassen, Haakon Vils gate 
Tiltaket innebærer inngrep i Kongeterrassen og 7. juniplassen slik det er beskrevet i 
avsnitt 3.4 Publikumsarealene. Omfang og karakter av inngrepene blir nærmere 
avklart gjennom arkitektkonkurransen. Programmet sier: 
«Byantikvaren ser Vikaterrassen som et viktig kulturminne fra norsk senmodernisme / 
brutalisme. 7. juni plassens verdi som kulturminne er i første rekke knyttet til 
sammenhengen med Vika terrassen og de kvaliteter vinnerutkastet (dvs fra 
konku rransen 1960) hadde som helhet. Utformingen av ny 7. juni plass bør etter 
Byantikvarens mening ta hensyn til og i størst mulig grad videreføre de intensjoner det 
opprinnelige konkurranse utkastet hadde. Dette gjelder både elementer som 
eksisterer i dagens plassanlegg - som vifteformen, terrasseringen, åpenheten - og 
ikke realiserte ideer som bruk av vann, glass med lysinnslipp til underetasje og større 
innslag av trær etc. » 
«Inngrep i trappeanlegget (dvs ved 7. juni plassen) må underordne seg den viktige 
siktaksen mellom Akershus slott, statuen av Haakon VII og Slottet.» 
Kunstnerisk utsmykning 
Den kunstneriske utsmykningen i gangtunnelen fra Ruseløkkveien til stasjonen må 
fjernes når vestibylen utvides. Utsmykningen er signert Ola Enstad og Bård Breivik og 
eies av NSB. NSB vil finne en annen anvendelse for kunstverket. 
Tekniske konsekvenser, slik som setninger, rystelser, støy mv er ikke utredet særskilt 
for kulturminner og kulturmiljø, men inngår i pkt 4.4 Støy og vibrasjoner i eksisterende 
bygninger og pkt 4.5 Endringer i grunnvannsnivå og eventuelle setninger. Det vises 
også til pkt 8.2 Miljøoppfølgingsprogram 
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4.3 Tilgjengelighet og overgangsmuligheter 
4.3.1 Tilgjengelighet 
Generelt vil tilgjengeligheten til stasjonen bli bedret for gående, gjennom de utvidede 
publikumsområdene og ved utvidelse av adkomsten fra Ruseløkkveien. I den 
pågående arkitektkonkurransen inngår en vurdering av ny adkomst fra nordøst. En 
slik adkomst til et felles stasjonsanlegg fra Frederiks gate, vil generelt bedre 
tilgjengeligheten fra nord. AS Oslo Sporveier vil ta sin beslutning om dette tiltaket på 
et senere tidspunkt. 
Stasjonen har et stort potensiale for bruk av sykkel i tilbringertjenesten, og det vil bli 
lagt tilrette for en vesentlig bedring av sykkelparkeringen nær inngangene. Det 
forutsettes videre at stasjonen får bedret tilgjengelighet for nyttetrafikk, taxi og bil. 
Tilrettelegging for parkeringsplasser for korttidsparkering og magasinering av taxier vil 
en søke å løse ved endret bruk av øvre del av Haakon VII. gate. Videre vil utvidelse 
av Ruseløkkveien mellom Drammensveien og Haakon VII. gate gi plass for 
avstignings- og påstigningsfelt for bil samt parkering for nyttetrafikk til stasjonen. 
4.3.2 Overg~ngsmuligheter 
En sterkere sammenbinding av NSB's og AS Oslo Sporveiers stasjonsanlegg enn i 
dag gjennomføres ved at åpningen mellom plattform østgående T-banetog og NSB's 
vestibyle utvides. Samtidig har Oslo Sporveier til hensikt å bygge ut T-banestasjonen 
til 6-vogners tog og etablere en tverrforbindelse mellom sine plattformer. Dette vil 
bedre omstigningforholdene mellom de to stasjonsenhetene vesentlig. 
Når NSB's tilbringertjeneste til den nye hovedflyplassen blir operativ har 
Nationaltheatret stasjon potensiale til å bli den viktigste omstigningningsstasjonen 
mellom T-banesystemet og flyplasstoget. Den viktigste grunnen til dette er at det vil 
bli korte gangavstander i et felles stasjonsanlegg. 
Omstigningsforholdene fra buss/trikk til toglT-bane (og omvendt) er tema i 
arkitektkonkurransen. Det er en forutsetning for prosjektet at overgangsmulighetene 
for sporvognsreisende og bussreisende bedres. 
Som knutepunkt vil Nye Nationatheatret Stasjon i vestre del av sentrum, bli et viktig 
supplement til Oslo S. i sentrum øst. Tilsammen vil de to stasjonene gi en langt bedre 
flatedekning for kollektiv transport enn hva tilfellet er i dag. 
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4.4 Støy og vibrasjoner i eksisterende 
bygninger 
Som grunnlag for konsekvensutredningen er tidligere utførte undersøkelser «Nye 
Nationaltheatret Stasjon, Strukturstøy og vibrasjoner, Brekke og Strand Akustikk AS, 
29.05.1995», samt rapport utarbeidet av AS Norske Veritas/DNV Ingemanson AS, 
«Nationaltheatret Oslo - Vårdering av strukturljud/vibrationer vid Nationaltheatret, 
Stockholm 1995-08-16», anvendt. 
Det finnes ingen ofisielle norske standarder eller retningslinjer som fastsetter grense-
verdier for hva som kan aksepteres av vibrasjoner i boliger og kontorlokaler frambragt 
av jernbane eller annet skinnegående kjøretøy. Nærmeste referanse er den 
internasjonale ISO-2631-2, tyske DIN 4150-2 og svenske SS 4604861. Anbefalt nivå 
for vibrasjoner er ca 0,15 mm pr sekund, dvs det nivå som kan føles. 
Når det gjelder strukturlyd, dvs hørbar lyd som bæres fram gjennom bygningers 
konstruksjoner, er anbefalt nivå i området 30 - 35 dS(A). 
Det er en absolutt forutsetning er at tiltaket ikke skal medføre endringer til det værre 
for berørte eiendommer. Det er derfor gjennomført målinger av dagens nivåer på 
vibrasjoner, strukturlyd og støy. Disse målingene anvendes som grunnlag for 
planleggingen av de tekniske løsninger og nødvendige avbøtende tiltak. Forholdet til 
Nationaltheaterbygningen er behandlet, og vil bli fulgt opp med spesiell grundighet. 
Nationaltheatret 
Av tidligere utførte undersøkelser og vurderinger framgår det at vibrasjoner og 
strukturlyd i dagens situasjon ligger under de anbefalte nivåer som anses som 
akseptable. På grunn av teaterets spesielle virksomhet og bygningens konstruksjon 
er det målte vibrasjoner i amfiscenens golv, som ligger i grenseområdet for 
akseptabelt nivå. I enkelte tilfeller har dette negativ innvirkning på dagens drift ved 
teateret. Det går imidlertid klart fram at årsakene lett kan avbøtes. Det mest aktuelle 
tiltak er å forsterke en lukekonstruksjon i scenegolvet, samt å forsterke innfesting av 
rigg for scenebelysningen. 
Det er T-banen som gir de høyeste målte verdier for vibrasjoner. Ved utbygging av 
NSBs tunnel vil både vibrasjoner fra T-banen og NSB bringes nærmere bygningen. 
For amfiscenen vil vibrasjonsnivået kunne øke utover de anbefalte grenseverdier. 
Skal NSBs målsetting nås, må avbøtende tiltak gjennomføres. 
De aktuelle avbøtende tiltak er enten en matteløsning som i dag, eller en såkalt 
masse/fjær-løsning som går ut på å legge sporene i eget betongfundament som 
bæres av elastiske punktlagre. Så langt konkluderer utredningene med at en 
matteløsning vil være tilstrekkelig til å holde strukturlyd og vibrasjoner på dagens nivå 
etter utbygging. 
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Målt strukturlydnivå fra Beregnet strktu rlydnivå fra Beregnet strukturlydnivå fra 
eksisterende spor: nye spor uten ti Itak: nye spor med elastisk 
matte: 
25 dB(A) 28 - 38 dB(A) 13 - 23 dB(A) 
Tabell 4. 1: Bidrag til strukturlydnivået fra tunnel/en i hovedscenens teatersal 
Målte vibrasjoner fra Beregnede vibrasjoner fra 
eksisterende spor nye spor uten tiltak 
0,03 mmis 0,04 - 0,08 mmis 
Tabell 4.2: Vibrasjoner på hovedscenen 
Målte vibrasjoner fra Beregnede vibrasjoner fra 
eksisterende spor nye spor uten tiltak 
0,05 mmis 0,06 - 0,13 mmis 
Tabell 4.3: Vibrasjoner i hovedscenens teatersal 
Målte vibrasjoner fra Beregnede vibrasjoner fra 
eksisterende spor nye spor uten tiltak 
0,10 mmis 0,14 - 0,25 mmis 
TabeI/4.4: Vibrasjoner på amfiscenen 
Beregnede vibrasjoner fra 
nye s~or med tiltak 
0,01 - 0,03 mmis 
. Beregnede vibrasjoner fra 
nye spor med tiltak 
0,02 - 0,04 mmis 
Beregnede vibrasjoner fra 
nye spor med tiltak 
0,05 - 0,08 mmis 
I Il TIPlØI 
I 
Masse-fjærsystem Matte-system 
Figur 4.1: Illustrasjon av prinsipper for strukturstøydempning 
Colbjørnsens gate 
Tidligere målinger og beregninger av strukturstøynivåer i berørt bebyggelse, viser at 
de mest utsatte boligene ligger over sporveksler. Der kan nivået komme opp i 38 
dB(A), mens anbefalt grenseverdi er den laveste i intervallet 30 - 35 dB(A). Uten 
avbøtende tiltak vil vibrasjoner i større grad bli overført til boligbebyggelsen i 
Colbjørnsens gate. Det er nødvendig å gjøre strukturstøyreduserende tiltak ved 
sporvekslene vest for stasjonen, både i den nye tunnelen og ved de nye sporvekslene 
i den eksisterende tunnelen. Matteisolasjon installeres i området. 
Strukturstøynivåene i næringsbyggene i Drammensveien ligger godt under anbefalte 
grenseverdier og ytterligere tiltak utover de foran beskrevne anses ikke nødvendig. 
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4.5 Endringer i grunnvannsnivå og 
eventuelle setninger 
Når anleggsarbeidene er gjennomført vil grunnvannsnivået gjenetableres så nær det 
opprinnelige som mulig. Målinger av grunnvannet vil bli gjennomført etter at anlegget 
er ferdig, og så lenge det er nødvendig for å være sikker på at grunnvannsnivået har 
stabilisert seg på normalt nivå. 
I forbindelse med tilstandsregistreringen forut for byggestart vil hver enkelt bygning 
som kan bli utsatt for setninger, bli vurdert med hensyn til toleranse for setninger. 
Ved gjennomføringen av tiltaket skal den maksimale setningsutviklingen ligge innenfor 
en grense på 2 cm, og ikke resultere i setningsskader av betydning på 
omkringliggende bebyggelse. 
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5 TILTAKSBESKRIVELSE FOR 
ANLEGGSPERIODEN 
5.1 Anleggsområder 
5.1.1 Studenterlunden 
Beskrivelse av anlegget 
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I Studenterlunden er det 20 m ned til fjell. Avstanden mellom senterlinje på nytt spor 
og Nationaltheaterbygningen blir bare 5 m. Mellom musikkpaviljongen på hjørnet 
Roald Amundsens gate / Karl Johans gate og fontenen utenfor inngangen til NSB / 
T-banen på Johanne Dybwads plass vil anlegget derfor bli drevet som daganlegg. 
Gjennom Studenterlunden går eksisterende jernbanespor og T-banen i en to-etasjers 
kulvert, hvor jernbanen ligger i etasjen under T-banen. Når jernbanetunnelen skal 
kobles til eksisterende tunnel må man bygge om eksisterende konstruksjoner. Deler 
av eksisterende bunnplate i T -banekulverten må rives og erstattes med ny bunnplate. 
Disse arbeidene gjør det nødvendig å legge beslag på det ene T-banesporet i en 
periode. Det etableres beskyttelsesvegg slik at trafikken kan gå uhindret forbi 
anleggsarbeidene på det andre sporet. Ved å legge inn sporveksler kan strekningen 
med enkeltsporet drift gjøres kortest mulig. Derved gis Sporveien størst mulig frihet i 
bruk av stasjonen og plattformene. 
Arbeidet vil bli delt på fire etapper. Teknisk hovedplan anbefaler disse metodevalg og 
løsninger: 
Etappe Lengde Løsn inger/metoder 
1 48m Spunt og slissevegg er tilnærmet likeverdige alternativer. 
Senkekasse kan eventuelt vu rderes 
2 45m Spunt med bruk av jetpeler som avstivning og graving i tunnel 
under T-banen. 
3 25 m Spuntavstivet grop, graving og sprengning tildels under 
eksisterende bunnplate iT-banen 
4 >20 m Fjelltunnel med vanntett utforing. 
Tabell 5. 1: Aktuelle metodevalg og løsninger 
Anleggsarbeidet i Studenterlunden anslås å vare fra høsten 1996 til sommeren 1998. 
Anleggsområdet er på ca 4,5 mål. Avgrensning er vist i figur 5.1. NSB legger vekt på 
at anleggsaktivitetene skal være minst mulig sjenerende for omgivelsene og vil 
forsøke å oppnå dette gjennom utformingen av gjerdet omkring anleggsområdet. 
Veggene mot Johanne Dybwads plass og ved Nationaltheatrets hovedinngang er 
spesielt viktige i denne sammenheng. 
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Figur 5.1: Anleggsområdet i Studenterlunden 
I tillegg til selve byggegropa blir det en del lagring av utstyr og materiell i 
anleggsområdet. På grunn av dette vil barlind og belegning fjernes midlertidig. 
Holbergstatuen foreslås sendt til konservering eller lagring i anleggsperioden. 
Kjøkken- og toalettbygningen ved uteserveringen blir stående i byggeperioden og vil 
bli benyttet av entrepenøren. Musikkpaviljongen blir også stående. NSB ønsker å 
bruke den som informasjons- / «utsiktspaviljong » . Johanne Dybwad-statuen og 
fontenen berøres ikke. 
Grensesnitt mot Sporveien 
Sporveien planlegger en forlengelse av plattformene på T-banestasjonen. 
Forlengelsen vil skje mot øst, dvs under Johanne Dybwads plass . På grunn av liten 
eller ingen fjelloverdekning må også dette arbeidet skje som daganlegg. 
Plattformutvidelsen medfører at gangtunnelen til plattformen for østgående T-baner 
må forskyves noe mot syd. Detaljplanlegging av dette tiltaket vil først bli igangsatt 
etter at denne konsekvensutredningen er sendt ut på høring. Det er derfor ikke mulig 
å beskrive tiltaket nærmere. Anleggsperiodene vil imidlertid bli samordnet til minst 
mulig ulempe. 
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Anleggstrafikk 
Fra anlegget vil det bli fraktet ut masser og tilkjørt materialer. Inn- og utkjøring skjer i 
Roald Amundsensgate mellom Karl Johans gate og Stortingsgata. Enkelte 
transporter vil få adkomst i Stortingsgata ved Johanne Dybwads plass. 
I kapittel 5.4 er det redegjort nærmere for omfang av denne transporten, hvilke 
kjø remønster som følges og transportomfang i forhold til øvrig trafikk på gatenettet. 
5.1.2 Drammensveien /7. juniplassen 
Figur 5.2: Anleggsområdet på 7. juniplassen 
Beskrivelse av anlegget 
Den nye stasjonshallen ligger under Drammensveien. Perrongen er ca. 25 m under 
terreng. Det er 10m fjell mellom eksisterende og ny stasjonshall. Stasjonshallene 
knyttes sammen i øst via en ombygget og utvidet vestibyle, og i vest via Vestre 
oppgang. 
Stasjonshallen forutsettes sprengt ut i fire etapper. Først vil man drive en liten tunnel 
fra transporttunnelen til punktet der den nye tunnelen møter den eksisterende på 
Frogner. I de to neste etappene vil øvre del av tunneltverrsnittet bli sprengt ut, før 
bunndelen sprenges ut til slutt. Hver salve vil gi mellom 3 og 4 m tunnel og man må 
hele tiden sprøyte betong inn i alle sprekker for å unngå grunnvannslekkasje. 
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Utbygging av vestibylen ved Nye Nationaltheatret Stasjon fordrer at eksisterende 
utgang mot Ruseløkkveien inklusive toaletter og tekniske rom rives. For liten 
fjelloverdekning over det nye vestibyleområdet med adkomst og nye tekniske rom gjør 
at arbeidet må utføres som daganlegg. 
Abelhaugen Offentlige Tilfluktsrom (4000 plasser) bygges om med ny teknisk avdeling 
plassert mellom de to eksisterende hovedsalene. 
Eksisterende privat tilfluktsrom for eksisterende stasjonshall (500 plasser) blir ødelagt 
av den nye stasjonshallen. For den nye hallen gjelder tilsvarende krav om bygging av 
nytt tilfluktsrom (ytterligere 500 plasser). Det er forventet tilsagn om frikjøp fra disse 
plassene inkl. utvidelsen av vestibyleområdet på ca. 1600 m2 (totalt ca 660 plasser). 
Det er derfor ikke regnet med gjenoppbygging av nytt rom. 
Anleggsområdet er delt i tre hoveddeler. Avgrensningen er vist i figur 5.2. Del A 
ligger innenfor anleggsgjerdet på 7. juniplassen. Arbeidene i del B vil foregå under 
provisorisk bru i kjø rebanen i Drammensveien. Del C, som gjelder trykkutjevnings-
sjakt til eksisterende stasjonshall, ligger på Drammensveiens fortau mot Slottsparken 
og delvis ut i kjørebanen. 
Anleggsarbeidene er anslått å vare frahøsten 1996 til sommeren 1999. 
Anleggsområdet er på tilsammen ca 4,5 mål (figur 5.2). Avgrensningen kan bli endret 
som følge av forslag fra arkitektkonkurransen om utforming av vestibylen. Eventuelle 
endringer i forhold til konsekvensutredningen vil bli utredet i forbindelse med forslaget 
til reguleringsplan som fremmes i oktober 1995. 
Drammensveiens fortau mot Slottsparken må stenges midlertidig. Gangfeltet ved 7. 
juniplassen flyttes 30 - 40 meter lenger vest. Sykkelveien i Ruseløkkveien legges til 
gatas søndre fortau. Drammensveien snevres inn og får ett kjørefelt pluss kollektivfelt 
i hver retning. Kjørebanens bredde blir omlag 14 meter. Langs Drammensveien og 
Ruseløkkveien blir det provisoriske, skjermete fortau. 
Det må regnes med noe lagring av utstyr og materiell på anleggsområdet, som vil bli 
inngjerdet. NSB vil legge vekt på utformingen av gjerdet. Publikum vil kunne følge 
byggearbeidene fra en utkikksplattform. 
Haakon VII - statuen vil bli midlertidig flyttet som vist på figuren, eventuelt tatt inn til 
lagring eller konservering i byggeperioden. 7. juniplassen graves opp og ute-
serveringen blir fjernet. Ny opparbeiding av 7. juniplassen ved byggeperiodens slutt 
inngår også i tiltaket. 
Anleggstrafi kk 
Fra anlegget i vestibyleområdet vil det bli fraktet ut masser og tilkjørt materialer. Inn-
og utkjøring vil skje i Drammensveien. Enkelte transporter vil få adkomst i krysset 
Haakon Vlls gate / Ruseløkkveien. 
Tilvarende transporter til og fra ny stasjonshall vil skje via eksisterende transporttunnel 
som munner ut i Løkkeveien (kapittel 5.1.3). I kapittel 5.4 er det redegjort nærmere 
for omfang av denne transporten, hvilke kjøremønster som følges og transportomfang 
i forhold til øvrig trafikk på gatenettet. 
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5.1.3 Løkkeveien 
Beskrivelse av anlegget 
Transportene i forbindelse med anlegget av den nye stasjonshallen og togtunnelen vil 
skje via påkopling til den allerede eksisterende transporttunnelen. 
Figur 5.3: Utkjøring i Løkkeveien fra tunnel og eventuelt riggområde i 
Ruseløkkveien 
NSB har vurdert å sprenge ut en del av Slottsparktunnelen for å bruke den til å ta 
steinmassene fra den nye stasjonshallen direkte ut på E18. Dette er ikke lenger 
aktuelt fordi: 
• Slottsparktunnelen er et eget prosjekt som krever egen reguleringsplan og 
godkjenning, noe som ville forsinke framdriften for Nye Nationaltheatret stasjon . 
• Sprengningsarbeidene for stasjonshallen kan gjennomfø res slik at alle masser kan 
tas ut gjennom den eksisterende transporttunnelen til Løkkeveien. Dette er ikke 
kritisk mhp framdrift. 
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Det blir utkjøring ved Ingeniørenes Hus i Løkkeveien. Utkjøringen får form aven 
overbygning med grunnflate på omlag 300 m2 og en utstrekning som vist i figur 5.3. 
Bygget vil inneholde en vaskestasjon for lastebilhjul og utblåsningspipe for 
ventilasjonsanlegget som betjener anleggsområdene under bakken. Det vil ved 
utarbeidelsen av byggeplan bli avgjort om det er nødvendig med spesielle rensetiltak 
for ventilasjons-luften. Luftinntaket til Ingeniørenes Hus vil bli skjermet i forhold til 
utblåsingspipen. 
NSB vil legge vekt på utformingen av bygget, spesielt fasadene mot veien og 
Ingeniørenes Hus. Eksisterende utomhusanlegg må fjernes, men kan tilbakeføres til 
opprinnelig stand ved anleggsperiodens utløp. 
Anleggsarbeidet er her anslått å vare fra våren 1996 og ut 1999. 
Anleggstrafi kk 
Inn- og utkjøringen til transporttunnelen vil skje ved kryssing av nordre fortau og 
midtrabatten i Løkkeveien. Det blir satt opp et provisorisk signalanlegg for awikling 
av trafikken. For at kryssingen ikke skal medføre fare for fotgjengere (bl.a. elever ved 
Ruseløkka skole ), vil spesielle tiltak bli iverksatt, som f.eks samarbeid med skolen om 
skolepatruljer og regulering av tidspunktene for anleggstrafikk. Hovedtyngeden av 
anleggs- og massetransporten vil foregå etter skoletid. 
Tilgjengeligheten til Ingeniørenes Hus vil ikke bli berørt av anleggstrafikken. 
I kapittel 5.4 er det redegjort nærmere for omfang av transporten, hvilke kjøremønster 
som følges og transportomfang i forhold til øvrig trafikk på gatenettet. 
5.2 Rigg- og lagerområder 
Brakkerigg i Ruseløkkveien 
I Ruseløkkveien ved Ruseløkka skole vil det bli satt opp brakkerigg for 
anleggskontorer med tilhørende parkeringsplass. Omfanget er inntil 20 brakkeenheter 
satt opp i to høyder og 25 biloppstillingsplasser. Brakkene skal ikke skjerme for 
utsynet fra vinduene mot Ruseløkkveien i skolens formingsrom. 
Området forventes brukt til riggområde fra våren 1996 og ut 1999. 
Området, som er på omlag 1,2 mål, vil bli inngjerdet. Eksisterende parkanlegg skal 
tilbakeføres til opprinnelig stand ved anleggsperiodens slutt. 
Inn- og utkjøring til parkeringen skjer fra Ruseløkkveien. 
Ruseløkka skole har fremmet forslag om å ta arealet i bruk som utvidet skolegård med 
ballbane mm, i forbindelse med at det er planer for utvidelse av skolen fra 0-6 til 0-10. 
Om dette blir aktuelt vil dette riggområdet ikke bli tilgjengelig fordi tomten skal 
opparbeides allerede i 1996. Anleggskontorene vil da enten bli plassert på taket av 
overbygget over tunnellåpningen eller i leide lokaler i kontobygg i nærheten. 
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Figur 5.4: Aktuelle rigg- og lage rom rå der 
Tilfluktsrom 
NSB vil søke om Sivilforsvarets tillatelse til å innrede eksisterende offentlige 
tilfluktsrom og ganger ved Nationaltheatret stasjon som garderobeanlegg og spiserom 
for anleggsarbeiderne. Tilfluktsrommet vil bli satt ut av drift i anleggsperioden, mens 
tekniske rom reetableres. 
Lagring ved daganleggene 
I et mer begrenset omfang vil det bli lagret materialer, maskiner og annet materiell ved 
daganleggene. Det er aktuelt å sette opp anleggskontor (1-2 brakker) inne på 
anleggsområdene i Studenterlunden og på 7. juniplassen. 
Behovet forøvrig 
I tillegg til det som er beskrevet ovenfor, krever anleggsdriften at det etableres 
boligrigg for ukependlere (ca 30 brakker), parkeringsplass for dag- og ukependlere 
(inntil 50 plasser), oppstillingsplass for gummihjulgående anleggsmaskiner (ca 1,5 
mål), anleggsverksted og ytterligere lagerplass for materialer, maskiner og annet 
materiell. 
Tre alternative områder er foreløpig pekt ut som aktuelle; to langs Munkedamsveiens 
sydside og ett vest for generaldirektørboligen på sporområdet på Filipstad U.fr. figur 
5.4). 
Alle riggområder vil bli utformet slik at de er til minst mulig sjenanse bybildet. 
Detaljutforming vil bli vist i reguleringsplanen. 
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5.3 Massedeponi 
Utvidelsen av Nationaltheatret stasjon vil medføre et masseoverskudd som gir et totalt 
deponeringsbehov på ca. 200.000 m3 • 
Massene består hovedsakelig av leire, leirskifer og knollekalk, samt rivingsmasser fra 
dagens anlegg, hovedsakelig armert betong. Stein og betongmassene kan brukes til 
utfylling, men har neppe. nok mekanisk styrke til å kunne benyttes som 
kvalitetsmasser til vei- og jernbanefylIinger. Løsmassene er bare brukbare til fylling 
eller overdekning. 
Delutredningen «Transport og deponering av masser fra Nationaltheatret stasjon» 
konkluderer med 10 alternative deponier for masseoverskuddene. Alle alternativene 
har samfunnsgavnlige formål; som utfylling for landbruksarealer, heving av støyvoller, 
gjenfylling av pukkverk og sandtak, utvidelse av friområde, elveplastring og 
fylkesveiprosjekt. 
Ingen av alternativene vil medføre nevneverdige negative konsekvenser pga 
transporten da den hovedsakelig vil foregå på hovedveinettet (E18, E6 og riksveier) . 
Tabellen, neste side, viser en oversikt over hvilke 10 alternativer som er belyst i 
delutredningen, gjengitt i prioritert rekkefølge. Lokaliseringen av de enkelte 
alternativene framgår av figur 5.5. 
\ 
! 
Figur 5.5: Oversikt over mulige massedeponier 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Konsekvensutredning 
Bærum kommune : 
1 BJørum 
2 Bråtan 
3 Lommedalen 
4 Jordbru 
5 Rolfstangen 
Oslo kommune . 
6 Grønmo 
Røyken kommune 
7. Stokkeråsen pukkverk 
8. Bødalen fylkesvei prosJekt 
9 . Elveplastring Skitthegga 
Skedsmo kommune 
10 Berger sandtak 
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Prioritet Deponi nr. og Transport- Transportmiddel Volum Pri santydning Kommentar 
nr. navn avstand 
1 5 1-2 km med Lastebiltransport ca 100.000m3 Transportpris Det er ikke tatt noen 
ROLFSTANGEN bil + 7.207 m er uønsket fordi = ca. 150000 fra transport- avgjøreiser ang . 
med lekter veien går tonn tunnel til havn området, men det har 
Utvidelse av gjennom et bolig- kr 17 pr. mO. flere ganger vært 
friområde felt det siste Transport havn fremmet ønske om 
!badestrand stykket. til deponi utfylling. Området er 
Sjøveien er mest sjøveien kr. 13- ikke regulert til 
aktuell, man vil 15 pr. tonn. utfylling og er ikke 
ha en kostnad D.v.s. ca. kr 21 planmessig avklart. 
knyttet ti l lastebil- pr m3 . Omfanget av 
transport fra fyllingen kan 
uttaket ti l havnen. Total muligens økes i 
Videre transport transportpris forbindelse med 
til deponi ved ca.kr. 40 pr m3 . utarbeidelse av 
sjøtransport, planen. 
lekter-taubåt. 
2 6 14952 m Lastebil. Etter behov Avstand ca. 15 Jordfyllmasser som 
GRØNMO 30-40000 m3 km . blir brukt til tildekking 
jordmasser til Transportpris av fyllplassfront tas 
Tildekking av tildekking av ca kr. 65 pr m3. imot gratis. 
avfallsdeponi fyllplassfront. Ren stein (sandskifer 
Evt fyll- f.eks.) kr. 26,40 
masser av pr.tonn. 
ren stein . 
3 4 20137 m Lastebil . 30 OQO m3 Avstand ca. 21 Vil antakeligvis ikke 
JORDBRU km medføre deponi-
Transportpris avgifter, da det skal 
Støyvollerved ca kr. 80 pr m3 brukes til bygging av 
skytebane støyvoller. 
4 1 21 096 m Lastebil. ca. 150000 Avstand ca. 22 Deponieringsavgift 
BJØRUM m3 +++ km fra 1/8-95 kr. 20,00 pr 
ca kr. 85 pr m3 m3. 
landbruk / utv. 
av dyrket mark 
5 3 23954 m lastebiler 200-300000 Avstand ca. 24 Deponeringsavgift kr. 
LOMMEDALEN m3 km 12 pr mO + moms. 
ca.kr. 90 pr. m3 
landbruk / utv. 
av dyrket mark 
6 2 26236 m Lastebil. 2 mill. m 3 Avstand ca. 26 
BRÅTAN km 
ca kr. 95 pr m3. 
7 10 27573m Lastebil. Avstand ca. 28 
BERGER km 
ca kr. 100 pr m3 
Sandtak / nytt 
industriområde 
8 7 30530 m lastebil . 100 - 300 Avtand ca. 31 
STOKKERÅSEN 000 m3 . km 
ca kr. 110 pr m3 
Pukkverk / rest. 
av steinbrudd 
9 8 31403 M Lastebil. Avstand ca. 31 
BØDALEN km 
ca kr. 110 pr m3 
Fylkesveiprosjekt 
10 9 Varierer Togtransport 30000 m3 ca kr. 110 pr m3 Kostnadene er en 
SKITTHEGGA antydning NSB må 
innhente tilbud fra 
Elveplastring NSB Gods. 
TabeI/5.2: Alternative massedeponier i prioritert rekkefølge 
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NSB vil i samarbeid med eier av deponi og aktuell kommune utarbeide eventuelt 
nødvendig planmateriale for det aktuelle deponiet og forutsetter at deponier som 
benyttes vil settes i stand etter bruk. 
NSB prioriterer alternativet «Rolfstangen» i Bærum, hvor utfylling er begrunnet med 
behov for utvidet friområde. Transport inn til «Rolfstangen» med bil er vanskelig fordi 
veiadkomst skjer gjennom et boligfelt. Transport med lekter er derfor en forutsetning 
for prioriteringen. Massene blir transportert med bil til Filipstad eller Bjørvika, for 
omlasting til lekter. Dette alternativet har færrest negative konsekvenser i forhold til 
eksosutslipp, støy- og støvplager. Alternativet gir også de laveste transport-
kostnadene. «Rolf tangen» er dessuten det alternativet som ligger nærmest 
Nationaltheatret stasjon. 
Deponering av masser på «Rolfstagen» er avhengig aven planavklaring og et 
reguleringsvedtak. Bærum kommune vil i løpet av 1996 vedta en kommunedelplan for 
Fornebuområdet, som inkluderer Rolfstangen. Om dette alternativet ikke lar seg 
benytte viser utredningsarbeidet at det ikke er mangel på realistsike deponimuligheter. 
5.4 Anleggstrafikk 
Figur 5.6: Anleggstrafikken. Antall tyngre kjøretøyer i døgnet. (All anleggstrafikk 
som personbilenheter pr. time i den mest intensive anleggsperioden) 
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Anleggsarbeidene vil foregå på adskilte områder. Disse områdene vil få faste 
adkomster fra det tilstøtende gatenettet. Områdene (Studenterlunden, 7. juniplassen 
og Løkkeveien) og adkomstene er beskrevet nærmere i kapittel 5.1. Kjørerutene er 
vist på figur 5.6. Det er forutsatt at all transport inn og ut av anleggsområdene skjer 
etter en fast rute til E18 ved Filipstad. (Denne forutsetningen er basert på at 
deponering av massene skjer vest for anlegget. Det vil bli mindre endringer i det 
forutsatte kjøremønster dersom deponiene blir øst for anlegget) . I tillegg til de gatene 
som er direkte tilknyttet anleggsområdene, vil Munkedamsveien, Dronning Mauds 
gate og Ruseløkkveien bli mest berørt av anleggstrafikken. 
Anleggstrafikken består i hovedsak av materialtransport inn og massetransport ut av 
anleggsområdene, samt trafikk som skapes av byggeplassadministrasjonen. Fra 
hovedriggområdet (boligrigg osv) på det gamle hovedsporet inn mot Vestbanen er det 
gangavstand til anleggsområdene. 
Massetransporten vil skje i konsentrerte (intensive) perioder, med blant annet 
uttransport av masser i en tidlig fase av anleggsperioden. Steinmassene som tas ut 
vil være fuktige, derfor vil avrenning fra bilene og søle fra hjulene kunne medføre 
nedsmussing av gatene. For å unngå dette installeres det hjulvaskeanlegg i 
transporttunnelen før utkjøringen. Rengjøring av det nærmeste gatenettet ved 
regelmessig spyling og soping vil bli gjennomført. 
Beregning av anleggstrafikkens omfang er gjort på bakgrunn av hovedplanarbeidene 
og senere justerte framdriftsplaner: 
Studenterlunden 7. juniplassen Løkkeveien 
Utkjø ring av faste masser 
.(~.~.t ............................................................................ ~ .Q.:QQ.Q ............... ................ ?Q:.QQ.Q ............... ............ J .. ~.Q:Q.QQ ............ . 
Innkjøring av 
kvalitetsmasser (faste) og 
. 9.~~9..Q.g.J~~J. .......................................................... J..:?Q.Q ................................ J..:?.QQ .................... ............. ?.Q~.QQQ ............. . 
Om reg ni ngsfaktor 
faste til løse masser 1 ,2 1 ,7 1 ,7 
.AQ!.~.g.g~P.~.~.9.Q~.J?O ..................... ................... ~~.: .. ~ ..................................... ~~.: .. ~ ................................. g.~~ .. ~.'.? .............. . 
Intensiv transpo rtperiode 
(mnd) 12 18 1 8 
TabeI/5.3: Grunnlag for beregning av anleggstrafikken 
Videre forutsetninger: 
• Transporten av masser skjer med lastebiler med en gjennomsnittlig kapasitet på 10 
m3 løse masser. 
• 75 % av massene transporteres i løpet av den intensive anleggsperioden. 
• Halvparten av transportene med utstyr til anleggene skjer med tyngre kjøretøyer. 
• I gjennomsnitt vil det være anleggstransport ca. 220 dager i løpet av et år. 
• Et tyngre kjøretøyer satt lik 4 personbilenheter. 
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Dette fører til følgende daglig trafikk til/fra anleggene i de intensive anleggsperiodene: 
Daglig trafikk/retning Studenterlunden 7. juniplassen Løkkeveien 
Massetransport 
. (ty.f].g~~ .. ~l!:J ................. .................................................. § ..................... ......................... ? .......................................... ~.? ................... . 
. ~.QQ~j~.QQg .. ~y. .. ~.!.~!Yr{~Jt.J. ................................. § ................... .. .................... .... A ..................... ..................... ) ..9 ........... .. ... ... . 
Adm. trafikk (lette kjt.) 10 5 20 
SUM kjt 20 17 88 
SUM personbilenheter 43 55 277 
Tabell 5.4: Anleggstrafikken i intensive perioder 
Tunnelarbeidene (adkomst Løkkeveien) skaper mest trafikk, med daglig ca. 65 tyngre 
kjøretøyer pr retning i anleggets intensive periode. Denne trafikken vil hovedskelig 
skje utenom rushtid og i størst mulig grad tilpasses skolebarntrafikken i området. 
Anleggstrafikken vil være jevnt fordelt ut over dagen i de perioder den avvikles. Med 
forutsetning om gjennomsnittlig 10 timers anleggstrafikk pr dag, vil anleggstrafikken i 
forbindelse med tunnelarbeidene utgjøre 6-7 tyngre kjøretøy pr. time og retning. 
Til/fra de andre anleggsområdene vil trafikken være ubetydelig (1-2 tyngre kjøretøy pr 
time og retning) . 
Anleggstrafikken, som kommer i tillegg til trafikkbelastning som vist på figur 2.3 
(kapittel 2.3), er ikke så stor at den vil skape spesielle kapasitets- eller 
avviklingsmessige problemer. Det vil i forbindelse med byggeplanen bli utarbeidet en 
oversikt over hvordan anleggstrafikken skal gjennomføres. 
5.6 Planer for trafikkavvikling 
Ruseløkka skolevei 
Gangtrafikk i anleggsområdenes nærhet vil bli sikret på forsriftsmessig vis, men fordi 
Ruseløkka skole har et stort innslag av elever som må passere et eller flere 
anleggsområder på vei til og fra skolen, vil sikring av skoleveien bli et viktig element i 
den videre planleggingen og gjennomføringen av tiltaket. 
Gangrutene for elever som kommer med T-bane, fra området øst for Drammensveien, 
samt elever som kommer med buss er vist på figur 5.7. Det er tre klare 
konfliktområder hvor fysiske tiltak eller avtaler vedrørende anleggstrafikken må 
vurderes utarbeidet for å sikre skoleveien: 
• Ruseløkkveien forbi 7. juniplassen. 
• Løkkeveien ved Ingeniørenes hus. 
• Ruseløkkveien forbi Ruseløkka skole. 
I disse områden vil spesielle avbøtende tiltak bli iverksatt. Endelig detaljutforming vil 
bli redegjort for i reguleringplanforslaget. 
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Figur 5. 7: Gangruter for elever tiI- og fra skolen 
Roald Amundsens gate 
Anleggsområdet mellom Nationaltheateret og Karl Johans gate medfører ikke fysiske 
inngrep i, gatearealet. Imidlertid er det forutsatt at Roald Amundsens gate skal være 
transportåre for trafikk til/fra anleggsområdet i Studenterlunden. Hovedadkomsten til 
anleggsområdet er fra Roald Amundsens gate mellom Karl Johans gate og 
Stortingsgata. Det vil bli en sekundæradkomst til anleggsområdet fra Stortingsgata 
over Johanne Dybwads plass for enkelte nødvendige transporter. 
Drammensveien 
Drammensveien forbi anleggsområdet består i dag av 5 kjørefelt (et vestgående og to 
østgående felt for biltrafikk og to felt for kollektivtrafikken i midten). Det er fortau på 
begge sider av veien. I anleggsperioden innsnevres gateprofilet til ca. 14 meters 
bredde over en kortere strekning. På nordsiden mot Abelhaugen vil fortauet måtte 
stenges helt på grunn av etablering av ventilasjonssjakt, mens bredden av fortauet på 
sydsiden blir ca. 2 meter bredt og integreres i anleggsgjerdet. 
Av det gateareal som ligger mellom fortauene er det i dag avsatt ca. 6 meter til trikk og 
buss. Kollektivfeltene opprettholdes som idag. Dette medfører at i hver kjøreretning 
blir det ca. 4,5 meter til disposisjon for biltrafikk og syklister. I en kortere periode, 
fortrinnsvis nattestid vil ytterligere areal gå med. Dette vil imidlertid bli overdekket og 
kjørbart etter kort tid og vil ikke medfører vesentlige konflikter i forhold til 
overflatetrafikken. Utforming av gatenettet i anleggsperioden er vist på figur 5.8. 
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Det blir etablert eget «venstresvingefelt» for anleggstrafikk ved nytt ventilasjonsanlegg 
ved Abelhaugen. Dette vil redusere fare for tilbakeblokkering og gi gode muligheter for 
øvrig trafikk å passere uhindret. 
Figur 5.8: Utforming av Drammensveien i anleggsperioden. 
Ruseløkkveien forbi 7. juniplassen 
Areal for fotgjengere og syklister vil reduseres i Ruseløkkveien forbi 7. juni plassen. 
Ruseløkkveien har i dette området enveis trafikk fordelt på to felt. Gaten kan virke 
sterkt trafikkbelastet, spesielt i rushtiden og har en trafikkmengde på ca. 8.000 
kjtldøgn. Det er ikke forutsatt tiltak som berører biltrafikkarealet i anleggsperioden. 
Strekningen passeres daglig av elever på vei til og fra Ruseløkka skole og Oslo 
Ingeniørhøyskole. I tillegg er Ruseløkkveien adkomstvei til en rekke forretninger og et 
stort antall arbeidsplasser beliggende i Vika. Fortauet med bredde på ca. 2 meter vil 
være fysisk adskilt fra kjø rebanen med en overbygning som en del av gjerdet mot 
anleggsom rådet. 
Det er planlagt en sekundærutkjøring fra anlegget i kryssområdet mellom 
Ruseløkkveien og Haakon Vll.s gate. Lysregulering for sykkelvei og oppmerking av 
sykkelvei vil bli lagt om, slik at sykkeltrafikken følger søndre fortau av Ruseløkkveien. 
Ruseløkkveien forbi Ruseløkka skole 
Langs Ruseløkkveien mellom· Cort Adlers gate og Løkkeveien vil det muligens bli 
etablert en kontorrigg. Dette riggområdet får adkomst , fra Ruseløkkveien. 
Ruseløkkveien forbi området har to felt og toveis trafikk med gateparkering på begge 
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sider. Videre har gaten bussholdeplasser på begge sider ved krysset med Cort 
Adelers gate hvor busser med elever fra Bygdøy stopper. Det er også et 
parkeringsområde mellom Dronnings Mauds gate og den foreslåtte innkjøring til 
riggområdet for av- og påstigning for elever som kjøres til skolen. Gaten er belastet 
med ca. 6000 kjtldøgn. Selvom det fONentes begrenset trafikk til og fra riggområdet i 
denne del av Ruseløkkveien vil det være aktuelIt å regulere krysset Cort Adelers gate 
/ Ruseløkkveien med signalanlegg. 
Løkkeveien 
Figur 5.9: 
Oppstillingsplass for 
inn og utkjøring 
Løkkeveien i anleggsperioden 
Løkkeveien har en trafikkbelastning på ca. 15.500 kjtldøgn og ca. 700 kjtldim time i en 
retning. Den er allerede sterkt belastet og kapasiteten i gaten må søkes opprettholdt. 
Avkjørselen fra eksisterende transporttunnel vil medføre flytting/justering av 
lysregulering i krysset Løkkeveien - Ruseløkkveien og åpning av midtrabbatten i 
Løkkeveien inn mot krysset. Slik kan trafikk til/fra anleggsområdet tilpasses 
lyssignalene i krysset så det eventuelt kun oppstår minimale konflikter i forhold til 
trafikken forøvrig. 
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I anleggsperioden kan Løkkeveien få noe redusert kapasitet. I forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet vil en detaljert vurdering av mulighetene for å øke kapasiteten 
i lyskrysset bli utført. For å redusere en eventuell fare for tilbakeblokkering ut i 
Løkkeveien ved innkjøring til transporttunnelen, anlegges oppstillingsplasser i 
innløpet. Behov for avstand fra Løkkeveien og inn til porten vurderes nærmere i 
forbindelse med driftsplanene for anleggsarbeidene. 
Området ligger tett opp til Ruseløkka skole. Utkjøring fra transporttunnelen vil krysse 
fortau. Det vil bli vurdert om selve utkjøringen bør lysreguleres for å sikre 
gangtrafikken. En eventuell lysregulering kan samstemmes mot lysreguleringen i 
krysset Ruseløkkveien - Dr. Mauds gate slik at trafikken ut av tunnelen ikke kommer i 
konflikt med øvrig trafikk på gatenettet. Innkjøringen bør ha grønt lys når 
transportruten i krysset med Ruseløkkeveien har grønt lys, noe som vil redusere fare 
for tilbakeblokkering. 
Det vil bli etablert et samarbeide mellom skolen og anleggsledelsen slik at en 
tilpassing av anleggsdriften kan gjennomføres, og anleggstrafikken regulert for om 
mulig å unngå ulemper for skolens virksomhet. . 
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6 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 
6.1 Bymiljø 
Konsekvensene i anleggsperioden i form av støy, støv, økt trafikk m.v. slik det er 
beskrevet i pkt 6.3 og 6.4 vil samlet utgjøre en miljøpåkjenning for denne delen av 
sentrum. I tillegg medfører arbeidet at parkanlegg / rekreasjonsområder må stenges 
og at uteserveringsstedene Paviljongen og Kongeterrassen forsvinner midlertidig. 
Arbeidene fører også med seg at gjerder, kraner, anleggsmaskiner osv for en tid blir 
deler av bymiljøet. Daganlegg og riggområder kan oppleves som visuelt generende. 
Disse belastningene vil på forskjellige måter og i ulik grad påvirke dem som ferdes i 
området eller har sitt virke der. Anleggsperioden ved Nye Nationaltheatret Stasjon kan 
få negative virkninger for turisme, handel og næringsliv, men effektene lar seg 
vanskelig kvantifisere. 
NSB vil gjennom en serie tiltak søke å gjøre de negative konsekvensene av arbeidene 
så små som mulig: 
• Anleggsperioden ved daganleggene gjøres så kort som mulig. 
• Utforming av anleggsgjerdene tillegges stor vekt. Anleggsområdene skal preges av 
orden. 
• Informasjon til publikum ved bruk av plansjer, modeller, «utkikkspunkt» og gjennom 
dagspressen, brosjyrer m.m. 
• Fordeling av aktiviteter over døgnet slik at de blir til minst mulig genanse. 
(Planlegging av tider for sprengninger m.v.) 
• Riggområdene skal gis en tiltalende utforming i samråd med kommunen. 
Forøvrig skal arbeidene foregå i samsvar med «Forskrifter om begrensning av støy» / 
«Helseforskriftene for Oslo by», og «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge- og anleggsplasser (<<Byggherreforskriften» / Kommunal og arbeidsdeparte-
mentet). 
6.2 Trafikkavvikling 
6.2.1 Driftsforstyrrelser i Oslotunnelen 
Anleggsarbeidene krever at NSB innskrenker driften til enkeltsporet drift forbi 
tilkoplingssstedene i perioden for tilkopling av den nye tunnelen. Kapasitet og 
regularitet for lokaltrafikken vil bli påvirket. I framdriftsplanen for anlegget, er disse 
arbeidene lagt til den trafikksvake perioden sommeren 1997. Full driftsstans vil bare 
skje periodisk nattetid i helger i denne perioden. 
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6.2.2 Driftsforstyrrelser på stasjonen 
Publikum vil fra våren 1996 og ut 1999 måtte leve med en stasjon som blir preget av 
anleggsvirksomhet. Adkomster og arealet for publikum vil i perioder bli sterkt redusert. 
Det vil bli tatt i bruk beskyttelsestiltak i form av vegger som skjermer for støy og støv. 
Det vil ikke bli foretatt sprengning i rushtidene, og varsling ved hver salve i tillegg til 
genere" informasjon vil bli gjennomført. Rømning av stasjonshallen ved hver salve 
kan for enkelte arbeider vise seg å være nødvendig. 
Forholdene for de NSB-ansatte ved stasjonen vil være slik at provisoriske bilettutsalg 
og personalrom sannsynligvis må etableres utenfor stasjonen. 
6.2.3 Driftsforstyrrelser for T -banen 
Anleggsarbeidene vil føre til enkeltsporet drift på T-banen blir nødvendige i ca. 10 
uker i forbindelse med utvidelse av tunneltaket for NSB-tunnelen, i perioden våren 
1997 til høsten 1997, forutsatt døgnkontinuerlig drift med tre skift. 
Driftsstans som følge av Sporveiens egen plattformbygging må også påregnes. Det 
er uvisst om dette betyr fu" driftsstans .. eller om trafikken kan awikles på enkeltspor. 
Dette er forhold som må avklares i den videre planleggingen AS Oslo Sporveier skal 
gjennomføre, og som vil samordnes med NSB's anlegg så langt det er mulig. 
I grove trekk vil T -banens reisende, spesielt de som skal til plattform for østgående 
tog, og ansatte ved T-banestasjonen påvirkes av anleggsvirksomheten i samme 
. periode som ved NSB' anlegg. Hovedtyngden av arbeiden som direkte angår 
publikumsområdene vil skje fra våren 1997 til avslutningen av anlegget ved utgangen 
av 1999. 
6.2.4 Trafikale forstyrrelser som følge av anleggstrafikken 
Roald Amundsens gate 
Roald Amundsens gate har i dag en trafikkbelastning på ca. 3.000 kjt'døgn, 
tilsvarende 300 - 350 kjt'dim.time. Trafikken fra anlegget er ca. 20 kjtldøgn hver vei. 
Ved å legge anleggstrafikken til tider utenom rush, vil den ikke gi nevneverdige 
problemer for vanlig biltrafikk i området. 
Anleggstrafikken vil krysse fortauet ved musikkpaviljongen. Dette vil kunne oppfattes 
som ubehagelig for fotgjengere og syklister i området. Konfliktene vil imidlertid være 
av beskjedent omfang og dagens trafikksikkerhetsnivå vil opprettholdes. 
Dram mensveien 
Drammensveien forbi anleggsområdet er en viktig sykkelrute, men uten separat 
sykkelfelt. Med dagens relativt brede kjørefelt, også under anleggsperioden, vil ikke 
syklistenes situasjon endres vesentlig. 
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Midlertidig innsnevring av Drammensveien medfører noe dårligere forhold for 
fotgjengere. Fotgjengere langs sydsiden av Drammensveien vil bli ledet langs et 
smalt, overbygget fortau langs anleggsgjerdet. 
Trafikkmengdene, ca. 10.700 kjtldøgn og 500- 600 kjtldim.time, skal normalt kunne 
awikles med et kjørefelt i hver retning. Kryssene vil være avgjørende for 
trafikkawiklingen, fordi lysregulering vil fø re til at trafikken kommer støtvis. 
Fortauet langs nordsiden av Drammensveien vil bli stengt. Midlertidig trase kan gå 
gjennom Slottsparken, slik at konsekvensene for de aktuelle brukerene av fortauet blir 
minimale. 
Adkomsten til anlegget vil bli tilpasset lysreguleringen i de nærmeste kryssene, slik at 
konflikten blir minimal. 
Ruseløkkveien forbi 7. juni plassen 
Tiltaket medfører ikke konsekvenser for biltrafikken. Antall kjørefelt og bredder blir 
ikke direkte påvirket av anlegget. 
Den planlagte sekundærutkjøringen fra anlegget i kryssområdet mellom 
Ruseløkkveien og Haakon Vlls gate vil betjene et lite antall biler. Konfliktene i forhold 
til øvrig biltrafikk synes minimal og de få ut- og innkjøringer kan tilpasses lysregulering 
i krysset med Drammensveien. I og med at det blir opprettholdt alternative ruter for 
fotgjengere og syklister, vil konsekvensene for disse trafikkantgruppene bli minimale. 
Ruseløkkveien forbi Ruseløkka skole 
Avkjørselen fra riggområdet vil føre til en reduksjon på 2-3 plasser for gateparkering. 
Ut over dette vil ikke tiltaket påvirke verken framkommeligheten eller awiklings-
forholdene i noen særlig grad. 
Det er etablert bussholdplass i Ruseløkkeveien ved Ruseløkka skole etter anbefaling 
fra Veisjefen i Oslo. Det foreslåtte riggområdet vil ikke komme i konflikt med 
bussholdeplassen. Elevene som kommer med buss bruker adkosten via Oslo 
Ingeniørhøgskole. Krysset Cort Adelers gate/Ruseløkkveien vil få lysregulering. 
Fortauet forbi riggområdet opprettholdes, slik at elever som blir kjørt til skolen kan 
benytte av- og påstogningsfeltet mellom avkjørselen til riggområdet og Danning 
Mauds gate. 
Løkkeveien 
Foreslåtte tiltak for lysregulering, tidspunkter for anleggstrafikk, og samarbeid med 
skolen og andre berørte, vil ivareta framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og 
syklende. Konsekvensene for disse vil bli minimale. 
Oppsummering 
Den forventede trafikken fra anlegget er ikke av et slikt omfang at den vil skape 
avviklings- eller kapasitetsmessige problemer på det tilstøtende gatenettet. 
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6.3 Rystelser og støy 
For støyende anleggsvirksomhet som kommer i konflikt med omkringliggende 
bebyggelse gjelder «Forskrifter om begrensning av anleggsstøy» , tillegg til 
«Helseforskrifter for Oslo by», vedtatt av Oslo Bystyre 1. oktober 1975. 
Forut for anleggstart vil NSB søke Oslo kommune om tillatelse til gjennomføring av 
sprengningsarbeider og andre anleggsarbeider som initierer impulsiv støy. Andre 
anleggsarbeider som overskrider forskriftenes grenseverdier for støy og vibrasjoner, 
blir det søkt dispensasjon for. Plan for støydempingstiltak utarbeides som en del av 
byggeplanen og foreligger som grunnlag for byggetillatelsen. 
Det vil bli foretatt løpende støy- og vibrasjonsmålinger i anleggsperioden for å sikre at 
grense-verdiene ikke overskrides uten at dispensasjon er gitt på forhånd. 
Tunnel øst, Studenterlunden 
Arbeidene utføres i fire etapper. De enkelte etapper og anbefalt løsning/ metodevalg 
er gjengitt i kapittel 5.2. I følgende tabell er konsekvensene oppsummert: 
Etappe Lengde Støykonsekvens 
1 48m Spunt gir slagstøy ved driving. Senkekasse gir liten støy. 
Slissevegg gir akseptable støyforhold. 
2 45 m Spunt gir slagstøy_ ved driving. 
3 25 m Spunt gir slagstøy ved driving. Sprengning gir følbare 
vibrasjoner og hørbar impulsiv støy. 
4 >20m Sprengning gir følbare vibrasjoner og hørbar impulsiv støy. 
Tabell 6. 1: Støykonsekvenser Studenterlunden 
De tidsperioder hvor støyende aktivitet finner sted er: 
• Høsten 1996 til våren 1997, pelearbeieder kl 0600-1900. 
• Sommeren 1997 til høsten 1997, sporadiske sprengninger kl 0600-1900. 
Arbeider i forbindelse med ramming av spunt i etappe to og tre, samt sprengnings-
arbeider i etappe fire, vil gi rystelser som er slik at normal virksomhet ved teateret vil 
bli påvirket. Det forutsettes at disse arbeidene koordineres med teaterets virksomhet, 
og legges til perioder på dagen når ulempene kan aksepteres. 
Hotell Continental, Klingenberg kino og kinosenteret «Saga» vil i mindre grad berøres, 
men vibrasjoner fra anleggsarbeidene antas å være merkbare for den del av 
kinovirksmheten som foregår på dagtid. På kveldstid vil koordinering av anleggs-
arbeidene mot teaterdriften slå positivt ut for de nevnte virksomheter. Sprengning og 
massetransport ut fra Studenterlunden vil ikke være aktuelt å gjennomfø re som 
nattarbeid. 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Konsekvensutredning NSB Bane Region øst - 28.09.95 
61 
Figur 6.1: Område hvor rystelser fra sprengningsarbeider vil kunne føles 
Ny stasjonshall, 7. juni plassen og tunnel vest 
Sprengningsarbeidene i tunnelen vil i hovedsak berøre arbeidsplassene rundt 7. 
juniplassen, hvor sprengning i anleggsområdet vil være hørbare og gi vibrasjoner i 
omkringliggende bygninger. Tunneldriften under Drammensveien vil gi lite ubehag på 
grunn av den store dybden. I området Colbjørnsens gate vil imidlertid rystelsene bli 
merkbare på grunn av bygningsmassens kontruksjoner med lette bjelkelag. Det vil bli 
gjort registreringer på forhånd, slik at eventuelle skader kan dokumenteres. 
Et viktig aspekt ved anlegget er informasjon til de sprengningene berører; publikum 
som bruker banesysteme, arbeidsplasser og boliger i tiltakets influensområde. All 
spengning vil oppfattes som sjenerende for dem som oppholder seg på stasjonen. 
For tunnelarbeidene vil det være 2-4 sprengninger pr. døgn. Disse vil ikke medføre 
nevneverdig støy, bare vibrasjoner. 
Sprengningene vil foregå: 
• til faste tidspunkter hver dag med god informasjon og varsling, og 
• utenom rushtidene. 
De tidsperioder hvor støyende aktivitet finner sted er: 
• Våren 1997 til høsten 1997, sporadisk sprengning på 7. juniplassen i tidsrommet kl 
0600-2200. 
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• Våren 1996 og ut 1998, sprengninger i tunnellen fortrinnsvis i perioden kl 0600-
2200, men enkelte sprengninger vil måtte foregå om natten. Dispensasjon fra 
«Forskrifter om begrensning av støy» må da foreligge. 
Veiledende vibrasjonsgrense er satt til 35 mm/sekund, for at berørte bygninger skal 
unngå skader. Det vil ikke bli foretatt sprengning i rush-tidene, og varsling ved hver 
salve, i tillegg til generell informasjon, vil bli gjennomført. Rømning av stasjonshallen 
ved hver salve kan for enkelte arbeider vise seg å bli nødvendig. 
Detaljplanlegging av arbeidene i stasjonsområdet vil være avhengig av de endelige 
retningslinjer for sprengningsarbeidene, som vil knyttes til approbasjonsbetingelsene 
for byggesaken. 
6.4 Endringer i grunnvannsforhold 
Ved utgravninger i løsmasser, spesielt leire, samt boring eller sprengning i fjell, kan 
det oppstå lekkasjer av grunnvann inn i byggegropen eller tunnelen. Dette kan føre til 
en lavere grunnvannsstand enn normalt. Dette påvirker grunnens bæreevne. De 
områdene som er utsatt for setninger er der hvor bygninger og andre konstruksjoner 
er fundamentert på løsmasser (leire) med tykkelse på mer enn to til tre meter. 
Kortvarig senkning av grunnvannstanden og reduksjon i trykket i de væskefylte 
porene i undergrunnen (poretrykket) vil ikke ha vesentlig effekt. Det er imidlertid 
svært viktig å overvåke poretrykket i utsatte områder. Dersom dette trykket endres 
kan en sette i verk tiltak som gir mulighet for å gjenopprette poretrykket. 
Grunnvannsspeilet i området ligger i omtrent 3-6 m dybde under eksisterende terreng. 
Tunnelen kommer til å ligge langt under dette grunnvannsspeilet. 
Den planlagte tunnelen ligger i trase parallelt med den eksisterende tunnelen. Denne 
traseen passerer flere dyprenner; dyprennen i Studenterlunden, dyprennen ved 
'Arbiensgate, dyprennen mellom Hansteensgate og Huitfeldtsgate, dyprennen ved 
Parkveien og dyprennen ved Inkognitogata. I flere av disse dyprennene ble det målt 
betydelige setninger i forbindelse med driving av eksisterende NSB-tunnel. 
Den nye tunnelen blir liggende helt omgitt av løsmasser der den tilknyttes 
eksisterende tunnel ved Nationaltheaterbygningen. 
6.4.1 Grunnvannssituasjonen i anleggsperioden 
Tunnelarbeidene vil i anleggsperioden føre til reduksjon av trykket i væskefylte porer i 
undergrunnen (poretrykksreduksjon) av varierende størrelse. Poretrykksreduksjonen 
vil være midlertidig. Etter utstøping av tunnelen vil poretrykket igjen stige til dagens 
nivå. 
Poretrykksreduksjonen i leirmassene i anleggsperioden vil føre til at det kan oppstå 
setninger i grunnen. Erfaringsmessig vil setninger inntil 2 cm fordelt over lengden av 
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en bygning føre til liten eller ingen skade. Maksimalsetning for berørte byggverk 
settes derfor til 2 cm fordelt over bygningens lengde. Setningene vil stoppe opp når 
poretrykket igjen øker til det normale. 
Områder under observasjon 
Figur 6.2: . Områder utsatt for eventuelle setninger 
Poretrykket vil bli målt kontinuerlig gjennom anleggsperioden. NSB forutsetter å 
etablere brønner for å infiltrere vann i grunnen for å kunne regulere poretrykket til et 
nivå slik at det ikke skal oppstå setninger som er større enn det definerte 
maksimumsnivået. 
Lekkasjevann inn i tunnelen vil resultere i poretrykksreduksjon i den grunnen som 
lekkasjen skriver seg fra. Omfanget av innlekkasjene kan påvi rkes ved valg av 
løsning for tetting av tunnelen. Det vil bli satt i verk tiltak som hindrer innlekkasjer til 
tunnelen som fører til overskridelse av maksimalverdiene for poretrykkssenking. 
I den østre delen av anlegget, ved sammenføyningen med eksisterende tunnel, vil det 
i overgangen mellom fjell og løsmasser bli spuntet med vanntett spunt og det vil bli 
injisert betong for å tette mot vanninntrenging til byggegrop . 
.. 
NSB vil i prosjekteringsfasen utrede anleggets mulige influensområde med hensyn på 
poretrykksreduksjon i byggefasen. Det vil bli gjennomført måling av poretrykksnivået i 
omtrent et år før byggestart. En vil da registrere sesongmessige variasjoner i 
grunnvannsnivået. Før anleggsarbeidene startes opp vil NSB også foreta grundige 
registreringer av all setningstruet bebyggelse. Hver bygning vil bli individuelt vurdert 
for å fastslå dens tålegrense i forhold til setninger. En vil spesielt være varsom for 
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tilfeller der selv små setninger fra dette anlegget kan utløse opparbeidede svakheter 
ved eksisterende bygninger. 
Frysestabilisering av grunnen 
Over en strekning på omlag 35 m i krysset Drammensveien / Ruseløkkveien er det 
forutsatt å frysestabilisere grunnen for å kunne drive anlegget sikkert uten oppgraving 
fra dagen. Gjennom dette området går det vann- og avløpsledninger det kan bli 
nødvendig å sette ut av drift i anleggsperioden. Trikkeskinner passerer over det 
frysestabiliserte området. En forutsetter at frysestabiliseringen ikke vil ha konse-
kvenser for trikkeskinnene. I forbindelse med detaljprosjekteringen vil det bli gjort 
yttligere grunnundersøkelser og laboratorieforsøk som en forberedelse til frysing. 
6.4.2 Setninger på grunn av spuntdeformasjon 
Over en strekning på ca 45 m langs Nationaltheatret vil en med den foreslåtte 
spuntløsningen få innpressing av spunten dypt nede i bakken. Dette kan føre til at 
grunnen inn under Nationaltheatret setter seg noe. Kjellergulvet i teatret som er 
direktefundamentert på grunnen vil da følge med i setningene. Setningene antas å bli 
små. Det kan bli behov for å rette opp gulvet etter avslutning av anleggsarbeidene. 
Veggene i teatret som er underpinnefmed stålpeler til fjell ventes ikke å få merkbare 
setninger. 
Under utarbeidelse av byggeplanen blir det gjennomført beregninger for forventede 
setninger. Ut fra valgte grenser for akseptable setninger vurderes det om avbøtende 
tiltak bør iverksettes, stivere spunt eller lignende. 
6.4.3 Forebyggende og avbøtende tiltak 
I forbindelse med byggeplan for Nye Nationaltheatret Stasjon bli r det igangsatt 
registrering av poretrykk og grunnvannsnivå i området. Dette registeringsarbeidet vil 
settes i gang høsten 1995 og poretykksmålingen vil foregå løpende for å registrere de 
naturgitte variasjoner gjennom et helt år i utbyggingens influensområde, før 
byggearbeidene starter. 
Grunnlaget for utplasseringen av poretrykksmålerne (piezometre), er erfaringer fra 
forrige utbygging samt geologiske kart, og supplerende grunnundersøkelser for å sikre 
en riktigst mulig lokalisering av disse. Jevnlige avlesinger vil bli foretatt. I. 
anleggsperioden vil avlesingene være av avgjørende betydning for raskt å sette i verk 
avbøtende tiltak om det skulle vise seg nødvendig. 
Avbøtende tiltak vil være å tilføre vann i infiltrasjonsbrønner som er etablert før 
anleggarbeidene starter. Plassering og antall vil bli utredet gjennom detaljplan-
arbeidet, og i byggetiden vil en kunne supplere inflitrasjonssystemet om 
poretykksmålingene viser det nødvendig. 
Berørte bygninger og konstruksjoners tilstand vil bli kartlagt før byggestart. Ut fra 
denne registreringen vil NSB vurdere om det i forhold til enkelte bygninger skal settes 
strengere toleransegrenser mhp. poretrykksreduksjoner og tillatt setningsutvikling. 
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6.5 Utslipp av lensevann fra tunnnel 
Det vil samle seg vann i tunnelen i anleggsperioden. Dette vannet skriver seg fra 
innlekkasjer, fra spyling av lastebiler og annet. Vannet vil inneholde finstoffer som 
kan gjøre det uegnet for direkte utpumping på det kommunale overvannsnettet. 
Vannet kan også inneholde små mengder forurensninger fra oljesøl eller liknende fra 
anleggsmaskinene som benyttes i driften av anlegget. 
Alt lensevannet fra tunnelen som skal pumpes ut på det kommunale ledningsnettet 
skal passere oljeavskiller og sedimenteringsbasseng for finstoffene. Vannet som 
pumpes ut skal være aven kvalitet som ikke fører til tilslamming av de kommunale 
ledningene. 
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7 SAMMENSTILLING 
7.1 Tiltaket i driftsfasen 
NSB ønsker å bygge to nye spor på Nationaltheatret stasjon for på den måten å få 
utnyttet den kapasiteten som ellers ligger i Oslotunnelen. Tiltaket medfører en 
kapasitetsøkning fra 16 til 26 tog i timen i hver retning. I det såkalte referanse-
alternativet forutsettes gjennomført en rekke effektiviseringstiltak i togdriften, men ikke 
bygging av av de to nye sporene. Kapasiteten økes dermed med to tog, fra 16 til 18 
tog i timen i hver retning. 
En økning på to tog i time/retning er mindre enn det Flyplasstogene til Gardermoen 
alene vil ha behov for når disse togene settes i drift i 1998. Konsekvensene blir at 
enda flere tog enn i dag på Hovedbanen og Østfoldbanen må snu på Oslo S i stedet 
for å snu i Sandvika eller på Skøyen som i dag. Dette går på tvers av NSBs ønsker 
om bedring av den kollektive til gjengeligheten til Oslo sentrum for hele 
hovedstadsom rådet. 
For NSB vil en utvidelse av Nationaltheatret stasjon med to spor og tilhørende 
utvidelse av dagens publikumsarealer etter dette være det eneste aktuelle alternativet 
for å oppnå full kapasitetsutnyttelse av Oslotunnelen. Det er konsekvensene av dette 
tiltaket som utredes i denne KU. 
7.2 Konsekvensene i driftsfasen 
Funksjonalitet som kollektivknutepunkt 
Utviklingen av Nationaltheatret stasjon planlegges i nært samarbeide med As Oslo 
Sporveier som et felles, effektivt, passasjervennlig stasjonsanlegg med attraktive 
overganger til buss-og trikkeholdeplasser i tilstøtende gater. 
Med Nye Nationaltheatret Stasjon blir både tilgjengeligheten til Oslo sentrum og 
servicetilbudet, for nåværende og nye trafikkantgrupper, betydelig bedre enn i dag. 
Utforming og plassering i bybildet 
Stasjonen blir liggende under terreng, men det vil bli ny inngang fra Ruseløkkveien, 
direkte inn i utvidet vestibyle med dagslys gjennom tilbaketrukket fasade mot 
Ruseløkkveien. Inngangene fra Johanne Dybwads plass vil annonsere stasjonen 
tydeligere enn i dag, men uten å virke prangende. Stasjonen skal inngå som en 
naturlig del av bybildet der hensynet til viktige siktlinjer i Karl Johan-aksen og aksen 
Slottet - Akershus Festning, og intensjonene bak utformingen av Vikaterrassen -
7. juniplassen ivaretas. 
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Bystruktur og miljøkvaliteter 
Vestre oppgang vil gi Nye Nationaltheatret Stasjon et større nedslagsfelt vestover mot 
Frognerområdet, og den nye oppgangen i Ruseløkkveien vil gi Vestre Vika en bedre 
tilgjengelighet enn i dag. 
Med de rammer som er gitt for den detaljerte utforming av den nye stasjonens «møte 
med byen», vil Nye Nationaltheatret Stasjon heve miljøkvalitetene i dette spesielle 
byrommet, midt i hovedstaden. 
7.3 Tiltaket i anleggsfasen 
NSB ønsker å gjennomføre tiltaket med så små ulemper som mulig, bl.a. ved å gjøre 
anleggsperioden ved daganleggene så kort som mulig, vektlegge utformingen av 
gjerdene og anleggsområdene, og foreta sprengningsarbeider, massetransport og 
annen anleggstrafikk i de perioder på døgnet som medfører minst ulemper for andre. 
NSB vil gi løpende informasjon tilpasset behovene hos grunneiere, leietakere, 
virksomheter og publikum. 
7.4 Konsekvensene i anleggsperioden 
Funksjonalitet som kollektivknutepunkt 
Både tog- og T-banedriften skal opprettholdes gjennom hele anleggsperioden, og 
driftsforstyrrelsene både for NSB og for T-banen vil bli små og relativt kortvarige. 
Hensyn til byens struktur og miljøkvaliteter 
Anleggsarbeidene og anleggstrafikken i sentrumsgatene vil medføre støy og 
støvplager og anleggsgjerder, kraner og anleggsmaskiner kan oppleves som visuelt 
generende innslag i bybildet. Anleggsperioden kan gi negative virkninger for turisme, 
handel og andre virksomheter i sentrum. Det er vanskelig å kvantifisere slike 
virkninger. 
7.5 Konklusjon 
Konsekvensutredningen viser at den aktuelle utvidelsen av sporkapasitet og 
publikumsarealer på Nationaltheatret stasjon kan gjennomføres · uten vesentlige 
ulemper, og at Nye Nationaltheatret Stasjon gir en vesentlig forbedring av service-
tilbudet og kollektiv tilgjengelighet til Oslo sentrum. 
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8 VIDERE PLANLEGGING 
8.1 Framdrift 
Det tas forbehold om at videre detaljering av prosjektet gjennom byggeplanarbeidet 
kan føre til endringer/justeringer i framdriftsplanen. ' 
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Konsekvensutredningen vil bli lagt ut til offentlig høring i tre måneder fra 28.09.95 til 
09.01.96. Høringsuttalelsene planlegges ferdig behandlet i slutten av februar måned 
1996. Samferdselsdepartementets godkjenning, ved Banedirektøren, forutsettes å 
foreligge den 28.02.96. 
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forslaget ut til offentlig ettersyn vil forslaget bearbeides i samarbeid med etaten etter 
innhenting av forhåndsuttalelser fra kommunale instanser. Samtidig vil relevante 
høringsuttalelser til konsekvensutredningen bli tatt inn før reguleringsplanen legges 
ut til offentlig ettersyn i perioden januar til februar 1996. 
Etter offentlig ettersyn vil Plan- og bygningsetaten i samarbeid med tiltakshaver foreta 
eventuelle nødvendige justeringer av reguleringsplanen, med grunnlag i de 
merknader som eventuelt har kommet inn. Reguleringsplanen antas oversendt fra 
Plan- og bygningsetaten til Rådhuset for politisk behandling i mars 1996. Den 
politiske behandling antas å ta ca tre måneder og forventes avsluttet med vedtak i 
bystyret før sommeren. Reguleringsplanen forventes å være stadfestet i august 1996. 
Byggeplanen 
Utarbeidelsen av byggeplanen strekker seg fra september 1996 til mars 1999. 
Byggemelding og nabovarsling skal sendes inn i slutten av mai 1996, og det 
forutsettes at Plan- og bygningsetaten har ferdigbehandlet byggesaken slik at 
approbasjon vil foreligge i september samme år. Det forutsettes at byggetillatelse 
innvilges samtidig. 
Anleggsperioden 
Anleggsstart i Studenterlunden vil skje høsten 1996, men forberedende arbeider vil 
allerede settes igang med utvidelser i eksisterende transporttunnel våren 1996. Dette 
arbeidet behandles som egen byggesak. 
Anleggsstart på 7. juni plassen er planlagt til sommeren 1997, og fornyelsen av 
eksisterende stasjonshall vil starte høsetn 1998. Da forutsettes ny stasjonshall og 
utgang mot Ruseløkkveien å være slik, at denne delen av stasjonsanlegget kan tas i 
bruk. 
Studenterlunden er den del av anlegget som har kortest anleggstid. Arbeidene med 
tunnelen ventes avsluttet våren 1998 og parkanlegget er tilbakeført til opprinnelig form 
sommeren samme år. 
Hele anlegget vil være ferdig i ny fonn ved utgangen av 1999. 
Nødvendige offentlige tillatelser 
Før byggearbeider settes i gang må det foreligge en godkjent reguleringsplan for 
arealene som omfattes av tiltaket, samt byggetillatelse etter Plan- og bygningsloven. 
Arbeider som vil føre til overskridelser av gjeldende støygrenser, definert i 
Helseforskriftene for Oslo by (kap. 11-§12 Tabell 1), krever dispensasjon. 
Dispensasjonen gis etter søknad til Bydelsoverlegen, i henhold til fullmakt gitt av 
Helserådet. 
For eventuelle nødvendige bygge- og transportvirksomheter som må skje om natten i 
anleggsperioden, må dispensasjon fra Helseforskriftene for Oslo by foreligge. 
Sivilforsvaret må gi tillatelse til frikjøp av privat tilfluktsrom, og at det offentlige 
tilfluktsrommet midlertidig settes ut av funksjon i anleggsperioden. 
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For eventuelle nødvendige bygge- og transportvirksomheter som må skje om natten i 
anleggsperioden, må dispensasjon fra Helseforskriftene for Oslo by foreligge. 
Sivilforsvaret må gi tillatelse til frikjøp av privat tilfluktsrom, og at det offentlige 
tilfluktsrommet midlertidig settes ut av funksjon i anleggsperiOden. 
Datatilsynet må gi tillatelse til registrering av bygningers tekniske tilstand fø r, og etter 
eventuelle skader på grunn av rystelser og setninger. 
8.2 Miljøoppfølgingsprogram 
Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan for tiltaket, skal det utarbeides et 
miljøoppfølgingsprogram. Miljøoppføgingsprogrammet skal utformes i samråd med 
Fylkesmannens miljøvernavdeling, Byantikvaren og Oslo kommune. 
Miljøoppfølgingsprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og forelegges Oslo 
kommune som et vedlegg til reguleringsplanen. 
Miljøkonsekvensene vil være forskjellige i anleggsafasen og når anlegget er 
ferdigstilIt. Det er derfor nødvendig å utarbeide programmet i to deler. 
NSBs målsetting er at miljøoppfølgingsprogrammet skal bidra til at tiltaket både i 
anleggsfasen og driftsfasen blir til minst mulig ulempe for de berørte. Tiltak og krav til 
utfø reise for de spesifikke tema detaljeres videre forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. 
8.2.1 Anleggsfasen 
Hensikten med program for miljøoppføging i anleggsfasen vil være: 
• Styringsredskap for NSBs prosjektledelse. 
• Utgangspunkt for oppfølging av entreprenører. 
• Dokumentasjon i forhold til oppfølging og kontroll fra relevante fagmyndigheter. 
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak. 
Følgende punkter skal tas inn i programmet 
Sikkerhet: 
Anleggsarbeidet skal gjennomføres med god sikkerhet for alle som er invilvert eller blir 
berørt. Målet er å gjennomføre utbyggingen uten alvorlige personuhell. 
Støy og vibrasjoner: 
Støynivået som følge av anleggsarbeidene skal ikke overstige de nivåer som er satt i 
Forskrifter om begrensning av støy, vedtatt av Oslo bystyre 24. januar 1974. 
Vibrasjoner som følge av sprengningsarbeider mm, skal ikke føre til skader på 
bygninger eller annet utstyr. 
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Utslipp til luft, jord og vann: 
Det skal gjennomføres tiltak for å unngå støvplager som følge av anleggtrafikk og 
anleggsarbeider. Utslipp til vann og grunn skal holdes på et nivå som ikke gir 
forurensning. Produsert avfall skal fjernes fortløpende og avfallsmengden begrenses. 
Massetransport skal skje i henhold til godkjente ruter og til godkjente deponier. 
Visuelle hensyn: 
Byggeplassene og riggområdene skal fremstå som ryddige. Utformingen av gjerder 
rundt byggeplassene og riggområdene skal vektlegges spesielt og det skal etableres 
vedlikeholdsrutiner for å begrense effekten av "tagging" og annet herverk. Informasjon 
om byggearbeidene skal ha visuelle kvaliteter og være lett tilgjengelig ved 
Nationaltheatret og 7. juniplassen. 
Kulturmiljø: 
Anleggsarbeidene skal ikke medføre skader på kulturhistorisk viktige enkeltobjekter 
eller miljøer. Studenterlundens vegetasjon skal dokumenteres før anleggsarbeidene 
starter og den vegetasjon som ikke midlertidig fjernes skal ikke skades som følge av 
anl eggsarbei dene. 
Trafikale konsekvenser for gående og syklende: 
Det skal ikke oppstå trafikkulykker som følge av anleggstrafikken. Anleggstrafikken og 
anleggsområdene skal ikke avskjære gang- og sykkel ruter, uten at nye etableres. 
Skoleveien for barna ved Ruseløkka skole skal være like trygg som i dag. 
Grunnvannssenkninger og setningsskader: 
Det skal ikke oppstå setningsskader av betydning som følge av anleggsarbeidene. 
Reisende over Nationaltheatret stasjon: 
Anleggsarbeidene skal utføres uten at det oppstår fare for de reisende gjennom Oslo-
tunnelen og over Nationaltheatret jernbane og T -banestasjon. I hele anleggsperioden 
skal de reisende holdes orientert om de arbeider som pågår og om nødvendig bli 
evakuert fra området. 
8.2.2 Driftsfasen 
Hensikten i driftsfasen vil være: 
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak. 
• Dokumentasjon av virkninger som grunnlag for evaluering av NSBs konsekvens-
utredningsarbeid og erfaringsgrunnlag ved planlegging av framtidige jernbane-
prosjekter. 
Følgende punkter skal tas inn i programmet: 
Strukturstøy og vibrasjoner: 
Når tiltaket er ferdigstilt skal det ikke forekomme støy og vibrasjoner ut over de nivåer 
som ble målt fø r anleggsarbeidene startet. 
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Grunnvannssenkninger og setningsskader: 
Tiltaket skal ikke medføre setningsskader av betydning. 
Evaluering av anleggsfasen: 
I anleggsperioden vil miljøoppføgingsprogrammet være gjenstand for løpende 
miljørevisjon. I ettertid skal revisjonsrapportene gjennomgås og sammenholdes med 
konsekvensutredningen, som grunnlag for evaluering av konsekvensutrednings-
arbeidet. 
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VEDLEGG 
1. Utredningsprogram, fastsatt 25.08.95 
2. Referanseliste 
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1. Utredningsprogram, fastsatt 25.08.95 
BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 
I begrunnelsen for tiltaket inngår en beskrivelse av kapasitetsproblemene i 
Oslotunnelen og hvordan og hvor lenge utvidelse av Nationaltheatret stasjon løser 
disse problemene. Videre inngår: 
• en beskrivelse av alternative løsninger som er vurdert og hvorfor disse er forkastet. 
• en beskrivelse av hvilke muligheter og begrensninger utvidelse av Nationaltheatret 
stasjon legger på framtidig utvidelse av kapasiteten på jernbane- og T -banenettet 
gjennom Oslo. 
BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 
Dagens situasjon i influensområdet beskrives med vekt på: 
• områdets spesielle status som kulturmiljø 
• trafikkstrømmer på overflaten (gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, drosjetrafikk 
og biltrafikk) 
• de opprinnelige intensjonene ved utformingen av Kongeterrassen og 7. juni-
plassen. 
TILTAKSBESKRIVELSE DRIFTSFASEN 
Tiltaket innebærer en utvidelse av Nationaltheatret stasjon fra to til fire spor, med 
tilhørende utvidelse og opprustning av publikumsarealene, samt en nærmere 
tilknytning til Oslo Sporveiers T -banestasjon. I tiltaksbeskrivelsen inngår en 
beskrivelse av lengde og utforming på togtunnelen. Det skal også beskrives hvilke 
rammer som legges tiil grunn for den videre detaljplanlegging av publikumsaralene 
med tilhørende oppganger. Det skal gis en beskrivelse av de hovedmomenter som 
kan ha betydning for bystruktur og landskap, kulturminner og kulturmiljø, trafikale 
forhold, støy og vibrasjoner og endringer i grunnvannsnivå. Tiltakets kostnader, 
finansiering og nytte-/kostnadsforhold refereres. 
Tiltakets framdrift og forholdet til andre store prosjekter i området beskrives også. 
Tiltaksbeskrivelsen omfatter også en oppdatert beskrivelse av referansealternativet og 
hvilke effekter dette vil kunne få for kapasiteten i Oslotunnelen. 
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KONSEKVENSER I DRIFTSFASEN 
Bysttuktur og landskap 
De visuelle konsekvensene, blant annet for eksisterende arkitektur, av ulike endringer 
av forholdene ved alle aktuelle nye oppganger og utvidelse av eksisterende 
oppganger vil bli utredet. Forholdene omkring oppgangen til Ruseløkkveien vil bli 
utredet spesielt. 
Kulturminner og kulturmiljø 
I samarbeid med kulturminnemyndighetene vil det bli gjennomført en vurdering av 
konsekvenser for bymiljøet, kulturminner og kulturmiljøer som kan bli berørt av tiltaket 
samt virkninger for kulturhistoriske, arkitektoniske og funksjonelle forhold. Forholdene 
omkring oppgangen til Ruseløkkveien vil bli utredet spesielt. 
Trafikale forhold 
Konsekvenser av tiltaket for tilknytningen mellom tog og annen kollektivtrafikk, 
inkludert drosjebetjening, utredes. Konsekvenser av tiltaket for ordinær biltrafikk, først 
og fremst på Ring 1, og for sykkeltrafikk/sykkelparkering utredes også. Dette 
materialet vilutgjøre deler av NSBs innspill tilsentrumsplan for kollektivtrafikken. 
Støy og vibrasjoner i eksisterernde bygninger og tilliggende områder 
Støy- og vibrasjonsforholdene for Nationaltheaterbygningen utredes spesielt, og 
alternative tekniske løsninger for å unngå økt strukturstøy vurderes. Omfanget 
forøvrig av støy og vibrasjoner over gjeldende grenseverdier utredes (antallbygniinger 
og antall bosatte personer), og avbøtende tiltak foreslås. 
Endringer i grunnvannsnivå og eventuelle setninger 
Omfanget av eventuelle permanente endringer i grunnvannsnivået, setninger og 
konsekvenser av dette for bygninger og anlegg utredes. Avbøtende tiltak foreslås. 
TILTAKSBESKRIVELSE ANLEGGSPERIODEN 
Tiltaket innebærer anleggsarbeider midt i Oslo sentrum, samt anleggstrafikk både i 
sentrum og i Vikaområdet. Varigheten og andre relevante egenskaper ved de 
forskjellige typene anleggsvirksomhet skal beskrives. Beskrivelsen skal blant annet 
omfatte daganleggene ved NationaltheaterbygningeniStudenterlunden og ved 
Kongeterrassen/7. juniplasseniDrammensveien. Alternative rigg- og lagerområder 
inklusive parkering, alternative muligheter for utforming av inngjerding, utvidelsen av 
eksisterende transporttunnel og ny «venteplass» , utforming av transporttunnel-
åpningen i Løkkeveien, alternative transportveier og antatt transportomfang samt 
lokalisering av deponier for overskuddsmasser, skal beskrives. Løsninger som er 
vurdert og forkastet skal beskrives, og det skal begrunnes hvorfor de er forkastet. 
Andre tiltakshaveres anleggsvirksomhet i samme område beskrives så langt det er 
mulig. 
Planlegging av anleggsfasen og utredning av konsekvensene av denne må 
koordineres med tanke på å minimalisere konsekvensene. 
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KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 
Trafikkavvikling 
Konsekvenser for trafikkawiklingen for NSB, T-banen, kollektivtrafikk på overflaten 
samt bil-, sykkel- og gangtrafikk utredes. Avbøtende tiltak foreslås . 
Bymiljø 
I samarbeid med antikvariske og kommunale myndigheter vil det bli gjennomfø rt en 
vurdering av anleggsfasens konsekvenser for bymiljø. Avbøtende tiltak foreslås . 
Rystelser og støy 
Konsekvensutredningen skal gi svar på hvilke område som blir berørt av støy og 
rystelser fra anleggsarbeidet og av støy og støv fra anleggstrafikken. Det legges 
særlig vekt på forholdene omkring Nationaltheaterbygningen. Avbøtende tiltak 
foreslås . 
Endringer i grunnvannsforhold 
Omfanget av eventuelle grunnvannsendringer og setninger og konsekvenser av dette 
for bygninger og anlegg utredes. Avbøtende tiltak foreslås. 
Utslipp av spillvann 
Det skal redegjøres for mengder og behandling av spillvannet i anleggsfasen 
forvurdering av om tiltaket krever anleggskonsesjon etter forurensningsloven. 
Avbøtende tiltak behandles eventuelt som konsesjonsvilkår. 
Bortkjøring av masser og annen anleggstrafikk 
Det skal redegjøres for konsekvensene av massetransport og annen anleggstrafikk i 
de gatene som inngår i kjørerutene. Området ved Ruseløkka skole skal vies spesiell 
oppmerksomhet. Det skal tas hensyn til trafikksikkerhet på skoleveiene, og det skal 
finnes løsninger som minimaliserer ulempene ved lastebiler som står og venter på å 
kjøre inn i transporttunnelen. Avbøtende tiltak foreslås. Utredningen skal gjøre rede 
for bruk, eventuelt mellomlagring og deponering av masse. Mengder og kvalitet på 
massene beskrives. 
SAMMENSTILLING 
De ulike konsekvensene av tiltaket sammenstilles og vurderes i forhold til følgende 
målsettinger: 
• funksjonalitet som kollektivknutepunkt 
• utforming og plassering av stasjonen i bybildet 
• hensyn til byens struktur og miljøkvaliteter. 
VIDERE PLANLEGGING 
Det lages en beskrivelse av det videre arbeidet med tiltaket inkludert framdrift i den 
offentlige planprosessen. Det lages også et opplegg for hvordan konklusjonene i 
konsekvensutredningen kan følges opp i anleggs- og driftsfasen. 
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